
- 1 -



- 2 -



- 3 -

附件 1:

2020 年工程建设项目全流程审批事项清单

序号 事项名称

1 企业投资项目核准

2 企业投资项目备案

3 政府投资项目可行性研究报告审批

4 政府投资项目建议书审批

5 节能审查

6 政府投资项目初步设计及概算审批

7 建设项目选址意见书核发和建设项目用地预审

8 乡村建设规划许可证核发

9 建设用地（含临时用地）规划许可证核发

10 建设工程规划类许可证核发

11 划拨国有建设用地使用权审核

12 规划条件核实

13 建设用地检查核验

14 建设工程消防设计审查

15 建筑工程施工许可核准

16 建设工程消防验收或备案

17 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案

18 城镇排水与污水处理设施竣工验收备案
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19 燃气设施工程竣工验收备案

20 公路建设项目施工许可

21 水运工程设计文件审查

22 公路建设项目设计审批

23 公路建设项目竣工验收

24 水运建设项目竣工验收

25 生产、存储危险化学品建设项目安全条件审查

26
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建

设项目的安全设施设计审查

27 洪水影响评价审批

28 生产建设项目水土保持方案审批

29 水利工程建设项目竣工验收

30 河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批

31 建设工程文物保护和考古许可

32 涉及国家安全事项的建设项目审批

33 建设项目环境影响评价审批

34 入河排污口的设置和扩大审核

35 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批

36 雷电防护装置设计审核

37 雷电防护装置竣工验收

38 防空地下室建设审查批准

39 人防工程竣工验收备案
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40 市政设施建设类审批

41 工程建设涉及城市绿地、树木审批

42
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理

设施审核

43 城镇污水排入排水管网许可

44 规划设计方案联合审查

45 建设工程城建档案验收

46 取水许可

47 水利工程开工报告备案

48 供电报装

49 燃气用户报装

50 供热用户报装

51 广播电视报装

52 通信报装

53 供水用户报装

54 地质灾害危险性评估

55 地震安全性评价

56 建设项目安全评价

57 雷电防护装置检测

58 施工图设计文件审查
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第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

附件 2：政府投资房屋建筑类项目审批流程图（控制在 53个工作日内）

建设项目用地预审与

选址意见书核发

9 个工

作日

可行性研究报告审批 10 个

工作日

建设工程规划设计方

案联合审查

12个工

作日

政府投资项目初步设

计及概算审批

10 个

工作日

联合审图（含人防、

消防、技防等）
10个工

作日

建设工程消防设计审

查（特殊工程）

10 个

工作日

第二、三阶段可并联或并行办理事项

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 5 个工作日

建设相关部门通过

多规合一业务协同

平台提出建设条件，

以及需要开展的评

估评价事项要求

项

目

赋

码

第一阶段-立项用地规划许可阶段
13 个工作日内

第一阶段可并联或并行办理其他事项

涉及国家安全事项的建设项目审批

（立项用地规划许可阶段）
5 个工作日

政府投资项目建议书审批 10个工作日

建设用地

（含临时

用地）规

划许可证

核发（3 个

工作日）

第二阶段-工程建设许可阶段
15 个工作日内

第三阶段-施工许可阶段
13 个工作日内

第四阶段-竣工验收阶段
12 个工作日内

建筑工程

施工许可

证一站式

核发（一

并办理工

程质量监

督手续、

安全监督

手续、人

防工程质

量监督手

续）（3 个

工作日）

联合验收

（规划、

土地、人

防、消防、

国安、档

案等）（11
个工作

日）

房屋建筑和

市政基础设

施工程竣工

验收备案

（1 个工作

日）

第二阶段可并联或并行办理其他事项

涉及国家安全事项的建设项

目审批（工程建设许可阶段）
5个工作日

乡村建设规划许可证核发 5 个工作日

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批

（20 个工作日）

第三阶段可并联或并行办理其他事项

市政设施建设类审批
6个工作日

工程建设涉及城市绿地、树木审批 5个工作日

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、

排水与污水处理设施审核
10 个工作日

城镇污水排入排水管网许可 6个工作日

河道管理范围内有关活动（不含河道采

砂）审批
10 个工作日

第四阶段可并联或并行办理其他事项

划拨国有建设用地使用权审核

（10 个工作日）

取水许可

（10 个工作日）
建设项目环境影响评价审批（编制报告书 20 个工作

日，编制报告表 10 个工作日）

区域评估：地震安全性评

价、建设项目压覆重要矿

产资源评估、地质灾害危

险性评估、环境评价、节

能评价等

防空地下室设计条件核定

市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、广播

电视、通信等）

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项目

单位

申请

生产建设项目水土保持方案审批

（10 个工作日）

建设工

程规划

类许可

证核发

（3 个

工作

日）

项
目
发
起

工程建

设项目

审批管

理系统

工程建

设项目

审批管

理系统

市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、广播电

视、通信等）

工程建

设项目

审批管

理系统

入河排污口的设置和扩大审核

（10 个工作日）

建设工程文物保护和考古许可（10 个工作日）

地震安全性评价

（15 个工作日（不含野外施工））

建设项目使用林地审（核）批

（10 个工作日）

项目策划生成

工程建

设项目

审批管

理系统
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第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

附件 3：政府投资基础设施线性工程类项目审批流程图(控制在 53个工作日）

建设项目用地预审与

选址意见书核发

9 个工

作日

可行性研究报告审批 10 个

工作日

建设工程规划设计方

案联合审查

12个工

作日

政府投资项目初步设

计及概算审批

10 个

工作日

联合审图（含人

防、消防、技防等）
10个工

作日

生产建设项目水土保持方案审批

（10 个工作日）

项目策划生成

建设相关部门通过多

规合一业务协同平台

提出建设条件，以及

需要开展的评估评价

事项要求

第一阶段-立项用地规划许可阶段
13 个工作日内

第一阶段可并联或并行办理其他事项

第二阶段-工程建设许可阶段
15 个工作日内

第三阶段-施工许可阶段
13 个工作日内

第四阶段-竣工验收阶段
12 个工作日内

建筑工程

施工许可

证一站式

核发（3 个

工作日）

房屋建筑

和市政基

础设施工

程竣工验

收备案（1
个工作日）

第二阶段可并联或并行办理其他事项

入河排污口的设置和扩大审核（10 个工作日）

第三阶段可并联或并行办理其他事项

工程建设涉及城市绿地、树木审批（5 个工作日）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、

排水与污水处理设施审核（10 个工作日）

洪水影响评价审批

（10 个工作日）

政府投资项目建议书审批（10 个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批

（立项用地规划许可阶段）（5 个工作日）
涉及国家安全事项的建设项目审批

（工程建设许可阶段）（5 个工作日）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批

（10 个工作日）

联合验收

（规划、

消防、国

安、档案

等）（11 个

工作日）

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项目

单位

申请

建设工

程规划

类许可

证核发

（3 个

工作

日）

建设用地

（含临时

用地）规

划许可证

核发（3 个

工作日）

工程建

设项目

审批管

理系统

新建、扩建、改建建设工程避免危害

气象探测环境审批（20 个工作日）

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目路

20 个工作日，编制报告表的 10 个工作日）

项
目
发
起

项
目
赋
码

地震安全性评价（15 个工作

日（不含野外施工））

工程建设

项目审批

管理系统

工程建设

项目审批

管理系统

工程建设

项目审批

管理系统
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第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

第二、三阶段可并联或并行办理事项

附件 4：社会投资类项目（除带方案出让用地项目及中小型社会投资项目）审批流程图（控制在 53个工作日内)

建设工程规划设计方

案联合审查

12个工

作日

联合审图（含人防、

消防、技防等）
10个工

作日

建设工程消防设计审

查（特殊工程）

10 个

工作日

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目路

20 个工作日，编制报告表的 10 个工作日）

第三阶段可并联或并行办理其他事项

项目策划生成

建筑工程

施工许可

证一站式

核发（一

并办理工

程质量监

督手续、

安全监督

手续、人

防工程质

量监督手

续）（3 个

工作日）

联合验收

（规划、

土地、人

防、消防、

国安、档

案等）（11
个工作

日）

房屋建筑和

市政基础设

施工程竣工

验收备案

（1 个工作

日）

项
目
发
起

市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、

广播电视、通信等）

项目备案

（3个工作日）

建设项目选址意见

书核发和建设项目

用地预审（9 个工

作日）

地震安全性评价

（15 个工作日（不含野外施工））

建设相关部门通过

多规合一业务协同

平台提出建设条件，

以及需要开展的评

估评价事项要求

第一阶段-立项用地规划许可阶段
13 个工作日内

第一阶段可并联或并行办理其他事项

建设用地

（含临时

用地）规

划许可证

核发（3 个

工作日）

建设工程

规划类许

可证核发

（3 个工

作日）

第二阶段-工程建设许可阶段
15 个工作日内

第三阶段-施工许可阶段
13 个工作日内

第四阶段-竣工验收阶段
12 个工作日内

第二阶段可并联或并行办理其他事项

入河排污口的设置和扩大审核（10 个工作日） 市政设施建设类审批（6 个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（5 个工作日）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、

排水与污水处理设施审核（10 个工作日）

城镇污水排入排水管网许可（5 个工作日）

第四阶段可并联或并行办理其他事项

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批

（5 个工作日）

雷电防护装置设计审核（特定场所）（5 个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批

（立项用地规划许可阶段）（10 个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批

（工程建设许可阶段）（5 个工作日）

涉路施工活动审批（6 个工作日）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批

（10 个工作日）

区域评估：地震安全性评

价、建设项目压覆重要矿

产资源评估、地质灾害危

险性评估、环境评价、节

能评价等

防空地下室设计条件核定

市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、广播

电视、通信等）

项目核准（10 个

工作日）

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项目

单位

申请

建设工程文物保护和考古许可

（10 个工作日）

建设项目使用林地审（核）批

（10 个工作日）

项
目
赋
码

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（20 个工作日）

洪水影响评价审批

（10 个工作日）

非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安

全设施设计审查（10 个工作日）

划拨国有建设用地使用权

审核（10 个工作日）
取水许可

（10 个工作日）

生产、存储危险化学品建设项目安

全条件审查（20 个工作日）

建设项目安全评价 节能审查（10 个工作日）企业投资项目备案（3 个工作日）

乡村建设规划许可证核发（5 个工作日）

工程建

设项目

审批管

理系统

工程建

设项目

审批管

理系统

工程建

设项目

审批管

理系统

工程建

设项目

审批管

理系统
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项目

单位

申请

附件 5：社会投资带方案出让类项目审批流程图（控制在 40个工作日内）

/

联合审图（含人防、

消防、技防等）
12个工

作日

建设工程消防设计审

查（特殊工程）

10 个

工作日

第二阶段可并联或并行办理其他事项

工程建设

项目审批

管理系统

联合验收

（规划、

土地、人

防、消防、

国安、档

案等）（11
个工作

日）

房屋建筑和

市政基础设

施工程竣工

验收备案

（1 个工作

日）

征

求

相

关

部

门

意

见 项目备案（3
个工作日）

市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等）

建设相关部门通过

多规合一业务协同

平台提出建设条件，

以及需要开展的评

估评价事项要求

项目策划生成

项

目

赋

码

第三阶段-竣工验收阶段
12 个工作日内

建筑工程

施工许可

证一站式

核发（3 个

工作日）

市政设施建设类审批（6 个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（5 个工作日）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、

排水与污水处理设施审核（10 个工作日）

城镇污水排入排水管网许可（5 个工作日）

第三阶段可并联或并行办理其他事项

雷电防护装置设计审核（特定场所）（5 个工作日）

市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批

（10 个工作日）

建设工程规

划类许可证

核发（3 个工

作日）

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批

（5 个工作日）

取水许可（10 个工作日）

区域评估：地震安全性评

价、建设项目压覆重要矿

产资源评估、地质灾害危

险性评估、环境评价、节

能评价等

涉及国家安全事项的建设项目审批

（工程建设许可阶段）（5 个工作日）

第二阶段-工程建设许可和施工许可阶段
18 个工作日内

第一阶段-立项用地规划许可阶
段 10 个工作日内

建设用地

（含临时用

地）规划许

可证核发（3
个工作日）

形

成

设

计

方

案

项目核准

（7 个工作

日）

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目路 20 个工作日，编制报告表的 10 个工作日）

项目

单位

申请

项

目

发

起

项目

单位

申请

工程建设

项目审批

管理系统

工程建设

项目审批

管理系统
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第一、二阶段可并联或并行办理事项

项目

单位

申请

附件 6：社会投资中小型工程项目审批流程图（控制在 52个工作日内）

联合审图（含人防、

消防、技防等）
10个工

作日

建设工程消防设计审

查（特殊工程）

10 个

工作日

第二阶段可并联或并行办理其他事项 第三阶段可并联或并行办理其他事项第一阶段可并联或并行办理其他事项

建设项目选址意见书核

发和建设项目用地预审

（9 个工作日）

市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、广播

电视、通信等）

入河排污口的设置和扩大审核（10 个工作日） 地震安全性评价（15 个工作日（不含野外施工）） 建设项目使用林地审（核）批（10 个工作日）

联合验收

（规划、

土地、人

防、消防、

国安、档

案等）（11
个工作

日）

房屋建筑和

市政基础设

施工程竣工

验收备案

（1 个工作

日）

建设相关部门通过

多规合一业务协同

平台提出建设条件，

以及需要开展的评

估评价事项要求

第一阶段-立项用地规划许可、工程建设许可阶段
27 个工作日内

项目备案（3
个工作日）

第二阶段-施工许可阶段
13 个工作日内

第三阶段-竣工验收阶段
12 个工作日内

建筑工程

施工许可

证一站式

核发（3 个

工作日）

建设项目安全评价

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（20 个工作日）

建设工程文物保护和考古许可

（10 个工作日）

市政设施建设类审批（6 个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（5 个工作日）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、

排水与污水处理设施审核（10 个工作日）

城镇污水排入排水管网许可（5 个工作日）

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批（5 个工作日）

雷电防护装置设计审核（特定场所）（5 个工作日）

洪水影响评价审批

（10 个工作日）

划拨国有建设用地使用权审核

（10 个工作日）

取水许可

（10 个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批 （5 个工作日）

生产、存储危险化学品建设项目安全条件审查（20 个工作日）

市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、广播

电视、通信等）

非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查（10 个工作日）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批

（10 个工作日）

区域评估：地震安全性评

价、建设项目压覆重要矿

产资源评估、地质灾害危

险性评估、环境评价、节

能评价等

防空地下室设计条件核定

项目核准

（9 个工作日）

企业投资项目备案（3 个工作日）

项

目

赋

码

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目路

20 个工作日，编制报告表的 10 个工作日）

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项

目

发

起

项目策划生成

工程建

设项目

审批管

理系统

工程建设

项目审批

管理系统

工程建设

项目审批

管理系统

建设用

地（含临

时用地）

规划许

可证核

发(3 个

工作日）

建设工

程规划

设计方

案联合

审查（12
个工作

日）

建设工程

规划类许

可证核发

（3 个工

作日）
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项目

单位

申请

项

目

赋

码

项目

单位

申请

项目

单位

申请

附件 7：水利工程类项目审批流程图（控制在 35个工作日内）

建设项目用地预审与

选址意见书核发

9 个工

作日

可行性研究报告审批 10 个

工作日

水利工程开工报告备案 5 个工作日

第二阶段可并联或并行办理其他事项

项

目

发

起

第一、二阶段可并联或并行办理事项

建设相关部门通过

多规合一业务协同

平台提出建设条件，

以及需要开展的评

估评价事项要求

第一阶段-立项用地规划许可阶段
20 个工作日内

第一阶段可并联或并行办理其他事项

航道通航条件影响评价审核（10 个工作日）

第二阶段-施工许可阶段
5 个工作日内

第三阶段-竣工验收阶段
10 个工作日内

建设项目压覆重要矿床（矿产资源）审批（10 个工作日）

在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批（核）（10 个工作日）

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（20 个工作日）

建设工程文物保护和考古许可（10 个工作日）

建设工程招投标情况书面报告（3 个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（5 个工作日）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、

排水与污水处理设施审核（10 个工作日）

建设工程招标文件备案（3 个工作日）

建设港口设施使用非深水岸线审批

风景名胜区内建设活动审批

政府投资项目

初步设计及概

算审批（10 个

工作日）

地震安全性评价（15 个工作日

（不含野外施工））

生产建设项目水土保持方案审批

（10 个工作日）

地质灾害危险性评估（15 个工

作日（不含野外施工））

水利工程建

设项目竣工

验收

市政设施建设类审批（6 个工作日）

涉路施工活动审批（6 个工作日）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批

（10 个工作日）

建设项目使用林地审（核）批（10 个工作日）

区域评估：地震安全性评

价、建设项目压覆重要矿

产资源评估、地质灾害危

险性评估、环境评价、节

能评价等

项目策划生成

洪水影响评价审批

（10 个工作日）

划拨国有建设用地使用权审核

（10 个工作日）

取水许可

（10 个工作日）
建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目路

20 个工作日，编制报告表的 10 个工作日）

工程建设

项目审批

管理系统

工程建设

项目审批

管理系统

工程建设

项目审批

管理系统



— 8—

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项

目

赋

码

项目

单位

申请

附件 8：公路、水运工程类项目审批流程图（控制在 53个工作日内）

建设项目选址意

见书核发和建设

项目用地预审

9 个

工作

日

项目核准或可行

性研究报告审批
10个
工作

日

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目路

20 个工作日，编制报告表的 10 个工作日）

工程建设

项目审批

管理系统

建设用

地（含

临时用

地）规

划许可

证核发

（3 个

工作

日）

项

目

发

起

项目策划生成

第一、二阶段可并联或并行办理事项

建设相关部门通过

多规合一业务协同

平台提出建设条件，

以及需要开展的评

估评价事项要求

工程建设

项目审批

管理系统

第一阶段-立项用地规划许可阶段
13 个工作日内

第一阶段可并联或并行办理其他事项

航道通航条件影响评价审核（10 个工作日）

公路、水运建

设项目设计

审批（10 个工

作日）

第二阶段-工程建设许可阶段
15 个工作日内

第三阶段-施工许可阶段
15 个工作日内

第四阶段-竣工验收阶段
10 个工作日内

公路、水运建设项目竣工

验收（10 个工作日）

在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批

（核）（10 个工作日）

第二阶段可并联或并行办理其他事项

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（20 个工作日）

建设工程文物保护和考古许可

（10 个工作日）

第三阶段可并联或并行办理其他事项

建设工程招投标情况书面报告（3 个工作日）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、

排水与污水处理设施审核（10 个工作日）

建设工程招标文件备案（3 个工作日）

第四阶段可并联或并行办理其他事项

洪水影响评价审批

（10 个工作日）

划拨国有建设用地使用权审核

（10 个工作日）

地震安全性评价（15 个工

作日（不含野外施工））

生产建设项目水土保持方案审批（10 个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批

（立项用地规划许可阶段（5 个工作日）

地质灾害危险性评估

（15 个工作日（不含野外施工））

涉及国家安全事项的建设项目审批

（工程竣工验收阶段）（5 个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批

（工程建设许可阶段）（5 个工作日）

政府投资项目建议书审批（10 个工作日）
河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批

（10 个工作日）

建设工程

（含临时建

设）规划类

许可证核发

（3 个工作

日）

建设项目使用林地审（核）批

（10 个工作日）

雷电防护装置设计审核（特定场所）（5 个工作日）

区域评估：地震安全性评

价、建设项目压覆重要矿

产资源评估、地质灾害危

险性评估、环境评价、节

能评价等

公路、水运建

设项目施工许

可（5 个工作

日）

生产建设项目水土保持方案审批

（10 个工作日）

工程建设

项目审批

管理系统

工程建设项

目审批管理

系统

建设工程规划设计方

案联合审查（12 个工

作日）

政府投资项目初步设

计及概算审批（10 个工

作日）
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第三阶段可并联或并行办理其他事项

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

项

目

赋

码

附件 9：35-500千伏电网工程建设项目审批流程图（控制在 41个工作日内）

联合审图（含人防、

消防、技防等）
10个工

作日

建设工程消防设计审

查（特殊工程）

10 个

工作日

建设工程规划设计方

案联合审查
12个工

作日

建设工程规划类许可

证核发
3 个工

作日

工程建设

项目审批

管理系统

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（20个工作日）

生产建设项目水土保持方案审批

（10 个工作日）

项

目

发

起

工程建设涉及城市绿地、树木审批（5个工作日）

市政设施建设类审批（6个工作日）

第三阶段-施工许可阶段
13 个工作日内

第四阶段-竣工验收阶段
3 个工作日内

第二阶段-工程建设许可阶段
12 个工作日内

第一阶段-立项用地规划许可阶段
13 个工作日内

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项目

单位

申请

项目

单位

申请

建设用地

（含临时

用地）规

划许可证

核发（3 个

工作日）

企业投资项目

核准（10 个工

作日）
开工

报告

（电

力部

门）（3
个工

作日）

电网建设

项 目 验

收、消防

验收或备

案（3 个工

作日）

涉及

征地

的变

电站

工程

工程建设

项目审批

管理系统

建设相关部门通过

多规合一业务协同

平台提出建设条件，

以及需要开展的评

估评价事项要求
输电工程

或新建变

电站工程

区域评价:地震安全性评

价、建设项目压覆重要矿

产资源评估、地质灾害危

险性评估、环境评价、节

能评价等

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水

处理设施审核（10个工作日）

城镇污水排入排水管网许可（5个工作日）

涉路施工活动审批（6个工作日）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批

（10 个工作日）

雷电防护装置设计审核（特定场所）（5 个工作日）

地质灾害危险性评估（15个工作日（不含野外施工））

洪水影响评价审批

（10 个工作日）

划拨国有建设用地使用权审核

（10 个工作日）

取水许可

（10 个工作日）

建设项目选址意

见书核发和建设

项目用地预审

（9个工作日）

项目策划生成

市政公用设施报装（供水、供电）

第四阶段可并联或并行办理其他事项

市政公用设施接入（供水、供电）

地震安全性评（15个工作日（不含野外施工））

价

建设项目使用林地审（核）批（10个工作日） 建设工程文物保护和考古许可（10个工作日） 建设项目使用林地审（核）批（10个工作日）

工程建设

项目审批

管理系统

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目路

20 个工作日，编制报告表的 10 个工作日）

工程建设

项目审批

管理系统
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