

中共唐河县委办公室

唐办文〔2023〕6号

签发人：陈光义 黄磊

中共唐河县委办公室 唐河县人民政府办公室 关于报送《2023年唐河县扶持发展新型农村 集体经济实施方案》的报告

省委组织部，省财政厅，省农业农村厅，省乡村振兴局：

根据《中共河南省委组织部、河南省财政厅、河南省农业农村厅、河南省乡村振兴局关于转发〈中共中央组织部、财政部、农业农村部关于强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济的通知〉的通知》（豫组通〔2023〕24号）和《中共南阳市委组织部、南阳市财政局、南阳市农业农村局、南阳市乡村振兴局〈关于强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济〉的通知》（宛组通

〔2023〕22号）要求，唐河县高度重视，严格落实党委统一领导，建立由县委组织部牵头，县财政局、县农业农村局和县乡村振兴局四部门具体负责的统筹推进机制。结合我县“五星”支部创建实际，在认真调查摸底、充分研究论证的基础上，坚持尊重民意、择优立项的原则，优选党组织战斗力强、村集体成员发展意愿强、具有一定资源禀赋和区位优势个村作为扶持对象。经过“村级申报、乡镇审核、部门联审、县级审定”等环节，唐河县委组织部、唐河县财政局、唐河县农业农村局、唐河县乡村振兴局最终确定了临港街道刘庄村、少拜寺镇后牛沟村、桐寨铺镇陈园村、上屯镇张清寨村、马振抚镇双河村、祁仪镇临泉村、滨河街道王庄村、苍台镇邵庄村、古城乡倪河村、郭滩镇板桥王村、湖阳镇叶山村、东王集乡李华村、昝岗乡赵建庄村、龙潭镇杨庙村、东城街道牛园村、毕店镇老谢庄村、源潭镇龚岗村、黑龙镇石灰窑村、城郊乡党老庄村、桐河乡李营村、张店镇韩赵洼村等21个村为2023年唐河县扶持发展新型农村集体经济项目村，并制定2023年唐河县扶持发展新型农村集体经济实施方案。

特此报告

附件：2023年唐河县扶持发展新型农村集体经济实施方案

中共唐河县委办公室



唐河县人民政府办公室

2023年7月25日



附件

2023 年唐河县扶持发展新型农村集体经济 实 施 方 案

申报部门：唐河县委组织部
唐河县财政局
唐河县农业农村局
唐河县乡村振兴局

申报日期：2023 年 7 月 25 日

第一章 唐河县基本情况

唐河县地处河南省西南部、南阳盆地东部边缘，豫鄂两省交界处，辖 25 个乡镇街道（其中：19 个乡镇、6 个街道办事处），528 个行政村（社区），148 万人，国土面积 2512 平方公里，耕地 245 万亩，被誉为友兰故里、栀子之乡、石油之城、新兴镍都。是哲学泰斗冯友兰的故里；是全国最大的栀子生产基地，唐栀子种植面积 15 万亩；是河南油田主产区，石油资源总储量超 2 亿吨；是中部地区新兴镍都，金属镍探明储量 32 万吨。唐河是传统农业大县，农作物复种面积常年稳定在 500 万亩左右，其中粮食作物种植面积 320 万亩以上，粮食总产 110 万吨左右，连续多年总产位居全省前三，连续 10 多年被评为全国粮食生产先进县。是中国农科院全国首家农业科技综合示范县、全国科技进步示范县、全国农业综合开发先进县、全国南水北调丹江口库区移民工作先进县、河南省平安建设先进县、河南省对外开放先进县。

唐河县基础设施完善，电力资源充沛，拥有 35KV、110KV、220KV 变电站 13 座，总容量 21 万 KVA。是国家西气东输二线工程中河南省四个分输站之一。G312、234 和 328 在县城交汇，宁西铁路和沪陕高速公路横贯全境，西距南阳机场 35 公里，距郑万高铁南阳站 44 公里。形成了四通八达的交通网络。依托宁西铁路唐河站近临县城的交通优势，建成有大型综合性物流园区，形成了较为完善的物流配送、储运体系，各类货物可及时运往

全国各地，有力地促进了县域经济发展。县城区按照 50 万人口、50 平方公里中等城市的定位，规划建设了“一河三区”（唐河以东铁路以南工业区、唐河以东铁路以北商贸区、唐河以西行政文化区），城区路网密布，配套完善，初步具备了现代城市的雏形和气息。

富足的地域资源、优越的区位条件、优良的投资环境为唐河加快工业化步伐夯实了基础。高标准规划建设了占地 19.6 平方公里的县产业集聚区，已累计投资 70 多亿元，各项基础设施日益完善，投融资平台建设不断加强，精心打造了台湾产业园、上海产业园、陶瓷产业园、农机产业园等专业园区，培育形成了机械制造、光电电子、农副产品加工、新型建材等四大产业集群。县产业集聚区先后被评为“南阳市两强产业集聚区”“全省对外开放先进产业集聚区”“全省最具投资法制环境产业集聚区”“全省知识产权优势产业集聚区”“全省招商引资境外招商产业园”“河南省发展又好又快产业集聚区”。

（一）县域经济社会发展情况

近年来，唐河县委、县政府在省市的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设富强唐河、美丽唐河、活力唐河、幸福唐河的奋斗目标，聚力聚焦三大攻坚战、项目建设、城乡发展、产业转型、改革创新等各项工作，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济社会发展稳中有进、稳中向好，保持较好发展态势。

2022 年完成生产总值 431.1 亿元，增长 5.5%。固定资产投资 176 亿元，增长 15.8%。一般公共预算收入 15 亿元，增长 21.6%。经济运行顶压前行、回稳向好，综合排名全市第一。完成规上工业增加值 40.2 亿元，规上工业企业增加到 179 家，获评国家级省级专精特新企业 19 家、高新技术企业 17 家，艾礼富传感器、贵登新能源等一批好项目落地建设，工业振兴势头强劲。全县政策性项目、专项债、PPP 三类项目到位资金达到 117 亿元，连续两年保持全市第一，专项债到位资金居全省第二。特别是随着唐河复航、方枣高速、南信合高铁等重大交通项目的建设，“空水铁公”的综合交通枢纽逐步形成，唐河发展呈现崛起腾飞的趋势。围绕产业发展、城市更新、乡村振兴、民生保障、基层党建等做文章，打造了一批特色亮点工作。万人助万企等 8 项工作在全市作了典型发言，乡村振兴产业园建设等 4 项工作被省委、市委改革红榜通报。城镇困难职工居民解困脱困工作获省长王凯批示，被纳入市政府工作报告，予以全市推广。争先进位实现新突破，24 项工作位居全市第一，获得“国字号”荣誉 14 项、“省字号”荣誉 35 项，8 项会议活动在唐河县举办。

（二）农村集体资产清产核资

1. 盘活存量资产。近年来，为了加快推进农村深化改革工作步伐，我县农业农村局在农村产权制度改革的基础上，按照上级有关工作部署，对村集体的资源资产进行资产核查、评估

折价，核定可变资源价值。具体是：组织开展清产核资，摸清资产总量结构，盘活现有资产，分类搞活资产经营。引导村级经营实体对闲置或低效使用的办公用房、校舍、厂房、仓库以及机具设备、水利水电工程设施等集体财产，通过依法改造、发包租赁、入股联营等方式进行盘活，取得经营收入。

2. 高效利用集体资源。对历史遗留的无偿占用、低价发包的村集体土地、林地、水面和未利用土地等集体资源进行认真排查，遵循市场经济规律，对原发包合同操作不规范，内容与价格有失公平的承包合同，依法按程序重新修订完善，并通过公开竞标的方式进行重新发包、转让、出租等，规范使用行为，充分发挥资源效益，增加集体经济收入。

3. 发展服务经济。鼓励村集体受农户委托统一组织土地流转或托管，在保护农民利益的前提下，向本集体经济组织以外的流入方，收取适当的基础设施使用费、土地流转管理服务费和土地托管服务佣金，用于农田基本建设或其他公益性支出。

（三）村级集体经济发展现状及发展目标

1. 唐河县村级集体经济发展现状：发展壮大村级集体经济是增强农村基层组织凝聚力和战斗力、推动农村经济和各项社会事业发展、加快乡村振兴的重要保障。近年来，唐河县遵循市场经济发展规律，积极探索发展村级集体经济的新途径、新路子，在上级相关部门的大力支持下，部分村集体经济发展取得初步成效。然而，受基础薄弱、资源不足，开发条件落后等

因素制约，村级自身造血功能不强、发展渠道不宽、潜力挖掘不够、发展不平衡、整体实力不强等问题仍未得到根本改变。从目前的发展布局看，县城周边的郊区乡镇及街道办辖区的行政村村级集体经济收入要明显高于其他乡镇辖区的行政村；从同一乡镇看，乡镇政府所在地的行政村（社区）优于其他行政村（社区）；中心村优于边远村。

2. 发展村级集体经济还存在的主要困难和问题：①集体资产和资源流失现象比较严重，村集体成了“无产者”。经过几番村民委员会换届，村级集体资产难免会出现毁损和流失，一些村集体经济成了“无水之源”。②村干部和群众对发展村级集体企业心存疑虑，缺乏开拓进取精神。片面的认为，村干部搞集体企业，一无精力，二无财力，三无能力，力不从心，不如不搞。缺乏敢想、敢做、敢为的勇气和魄力，放弃了发展集体经济的主动权。③对发展村级集体经济的认识不到位，思想上重视不够，有畏惧感。当前村干部抓集体经济有两怕：一怕担责任，怕若创办经济实体失败，给集体造成重大损失，遭群众及纪律谴责。二怕困难，由于村级经济基础薄弱，发展村级集体经济面临诸多问题，往往会出现付出和收入不成正比的现象，导致农民群众对村级组织发展集体经济不信任，这极大地挫伤了村干部组织发展村级集体经济的积极性，进而影响了集体经济的发展。

3. 总体目标：以上级扶持村级集体经济发展试点项目为契

机，联系我县实际，制定切实可行的实施方案，采取多种措施探索选择适合我县的经营管理模式和实现形式大力发展村级集体经济，根据分类指导全面提高的原则，联系各村实际及资源优势，确定差异化的发展目标，重点扶持那些村级集体经济年收入在 50 万元以下，村“两委”组织领导坚强有力，执行力和公信力较强，有作为能担当，具有组织实施村级集体经济经营的人才人选；村民有发展村级集体经济的强烈意愿，容易形成发展村级集体经济的统一意志；具备发展村级集体经济的资产、资源、区位优势等基础条件。力争通过上级扶持、基层努力，逐渐培植出集体经济实力雄厚（经济收入达到 50 万元）的示范村，树立标杆，以点带面，复制推广，使村级集体经济发展实现“四有”目标，即：有科学的发展规划，有稳定的收入来源，有较强的经济实力，有健全的监管机制。

第二章 组织领导

（一）加强领导，落实责任。切实把发展村级集体经济作为推进农业现代化、促进乡村振兴的一项基本任务，作为夯实基层基础，深化农村综合改革，激活集体组织活力，充实集体经济功能的重要任务，更好的发挥村集体在农村治理中的稳定器作用。成立了由县委副书记任组长，县政府常务副县长、县委组织部长任副组长，县委组织部副部长、县财政局局长、县农业农村局局长、县乡村振兴局局长及县辖各乡镇（街道办）

党委书记任成员的发展新型村级集体经济工作领导小组，领导小组下设办公室，县委组织部副部长任办公室主任，财政局长、农业农村局长、乡村振兴局局长任副主任，具体负责统筹、指导和督办全县发展壮大村级集体经济工作。

各乡镇也成立了发展新型村级集体经济工作领导小组，乡镇党委书记亲自任组长亲自抓，分管农业农村工作领导和组织委员具体抓，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。建立县、乡领导干部联系点工作制度，经常深入到试点村，帮助找准路子，帮助解决问题，着力抓好村级集体经济发展规划、政策指导和具体措施的落实。同时，要求村级班子要增强工作主动性，因地制宜，抓住机遇，积极开拓发展村级集体经济的新路子，不断巩固和发展村级集体经济。

（二）强基固本，建强组织。要全面推行“三三制”模式，建立村党组织、村民自治组织、村集体经济组织“三位一体”的组织构架，推行由党组织会议议事、村民（代表）大会定事、村民委员会理事为核心的“三会治事”运行机制，实行以“干群联动、工农联建、城乡联创”为保障的“三联共建”推进措施，加快发展村级集体经济。要加强村干部选拔培养工作，选好配强村级班子带头人，注重从致富能手、农民经纪人、农民专业合作社组织负责人、外出务工返乡党员中选拔农村党组织书记。同时，对集体经济发展落后、班子战斗力不强的村，选派优秀机关党员干部到村任职，帮助抓班子、带队伍、促发展；

县委每年对农村党组织书记进行一次集中培训，乡镇每年都要对农村党员干部进行一次普遍轮训，村要依托农村党员干部远程教育网络进行经常性培训，着重加强对村干部致富技能、市场经济知识、经营管理等方面的培训，切实不断提高村级组织发展集体经济、带领群众增收致富的能力，促进集体经济的发展，进一步巩固党在农村的执政根基。

（三）严格考评，强化督办。把各乡镇发展壮大村级集体经济情况，纳入县年度对各乡镇的实绩考核，基层党建责任制考评、单位和个人评先表模的重要内容。对组织村集体经济发展较好的村支部书记，优先推荐为优秀支部书记，凡是发现对发展壮大村级集体经济不积极、措施不得力的乡镇，县委将对乡镇党委主要领导和有关责任人员进行通报批评。各乡镇也要结合实际，制定考核细则，把村干部经济待遇与村级集体经济发展情况挂钩，与试点村签订村级集体经济发展的责任状，严格奖惩兑现，实行硬帐硬结。定期对村集体经济发展情况进行公示，接受社会和群众监督，确保试点项目取得实效。

（四）注重管理，提质增效。各乡镇要建立村集体资产稳步积累机制，对村集体资源，实行有偿使用，实行阳光操作，提高经营收益；要着力优化村级集体收入支出结构，进一步加强村级村务财务监管，完善财务管理制度和村务公开制度，建立村级“三资”台帐，定期开展清理核查；要强化村级民主管理，全面推行“四议两公开”、村务监督管理委员会等民主管理

制度机制，保障党员群众的知情权、参与权、决策权和监督权，确保村级集体经济健康发展。

（五）监管资金，确保安全。扶持村级集体经济发展试点项目资金的大头主要来源于各级（省、市、县）财政扶持资金，在财政资金的杠杆撬动作用下，进一步带动村民投资、社会投入、金融支持等。所以必须控制风险，强化项目和资金管理。一是严格按《河南省扶持村级集体经济发展实施方案》规定的用途使用试点项目资金：主要用于鼓励土地流转的资源经济、发展为农的服务经济、置业经营的物业经济及混合经营等有利于村级集体经济发展的项目，不得用于项目配套、偿还乡村债务、建设楼堂馆所、购置交通通讯工具和发放个人补贴等方面。二是进一步完善村集体内部管理制度，建立健全村级集体经济财务管理和收入分配制度，加强试点形成资产及盈余效益管理，确保发展成果惠及百姓。三是建立健全村级集体经济积累分配机制，完善村集体公益金、公积金制度，支持农村公益、扶贫济困等事业发展，增强村集体自我保障能力。四是加强试点工作监管。发挥乡镇财政就近就地监管的优势，加强试点工作落实和扶持资金项目的监督检查，防止虚报项目套取扶持资金和侵犯村集体利益的行为。对资金使用过程中发现的问题及时指导纠正，对情节严重的违规违法行为，除立即取消试点追回资金外，还要按照有关规定予以处理。确保财政扶持资金发挥应有的经济和社会效益，确保扶持村级集体经济试点项目落地开

花，结出丰硕的成果，切实稳固农村基层组织的执政基础，实现农民增收，集体经济发展，共同富裕的初衷。

第三章 扶持举措

为进一步增强、激活农村发展内生动力，促进农村资源要素优化配置和合理利用，唐河县在全南阳市率先启动“三变改革”，将股份制融入农业经济发展，积极探索农村“资源变资产、资金变股金、农民变股东”“三变”改革之路，破解“三农”发展难题，探索特色农村发展道路，推动农村经济社会持续快速发展，确保农民增收、农业增效和农村稳定；按照“三变”改革要求，建立健全村级“五大合作社”，围绕乡村振兴战略，充分发挥村股份经济合作社的优势作用，聚合资源、资产、资金、技术等生产要素，着力培育优势农业产业，发展和壮大村级集体经济，振兴乡村发展。

（一）加大资金扶持力度。县、乡两级设立发展村级集体经济专项扶持资金，并列入各级财政预算，重点扶持村级集体经济发展试点村发展项目。县、乡镇和部门用于支持农业农村发展、扶贫的项目和资金，要与村级集体经济项目相结合，统筹安排，打捆实施。对符合条件的村级集体经济组织给予信贷支持，信贷利率和贷款期限按生产经营周期给予最大限度支持。县金融部门要把扶持农业产业化经营，农业综合开发作为信贷支农的重点，放宽准入范围，创新信用模式，积极培育和规范

发展多元化的新型农村金融服务体系。

（二）建立健全激励机制。县、乡镇要设立扶持村级集体经济发展专项奖励资金，对集体经济发展稳健收益高的先进试点村给予一定资金奖励。允许各试点村按照当年村级集体经济纯收入新增部分的5%提取奖励资金，由村民会议集体讨论制定具体奖励办法，对村干部进行奖励。对发展集体经济作出突出贡献的村支“两委”成员，由乡镇党委、县委组织部推荐，在招录公务员、事业单位人员和选拔乡镇领导班子成员时，同等条件给予重点考虑。

（三）加大部门帮扶力度。县委组织部将从县直有关部门选派懂经济、通财务、善管理的高素质干部，包驻试点村给予政策引导、规划引导、管理引导、人才培养等帮扶，齐抓共管，创新帮建方式，指导试点村抓好班子建设、项目建设等工作，重点支持村级集体经济发展，促进试点村集体经济不断发展壮大。

（四）尝试落实土地扶持政策。尝试在依法征收农村集体土地时，预留部分国有建设用地用于发展村级集体经济。鼓励村集体开展土地整理和村庄整治，经验收确认后，所产生的补充耕地指标获得的受益，全部直接返还村集体经济组织。

（五）村集体兴办的各类经营性项目，依法依规减征免征相关税费。对村级集体经济组织办理组织机构代码证等有关证照时，有关部门要给予费用优惠，尽可能依规定免收各类证照

类、管理类、登记类行政事业性收费。

第四章 扶持村项目总体情况

计划投入扶持新型农村集体经济项目 21 个，共计投入资金 1050 万元，分别为临港街道刘庄村冷库项目 50 万元，少拜寺镇后牛沟村粮食收储库房项目 50 万元，桐寨铺镇陈园村艾草加工项目 50 万元，上屯镇张清寨村萝卜加工项目 50 万元，马振抚镇双河村标准化厂房建设项目 50 万元，祁仪镇临泉村艾绒厂项目 50 万元，滨河街道王庄村股份经济合作社农产品初加工项目 50 万元，苍台镇邵庄村黑色金属铸造厂项目 50 万元，古城乡倪河村标准化厂房建设项目 50 万元，郭滩镇板桥王村粮食烘干塔项目 50 万元，湖阳镇叶山村高标准钢结构厂房项目 50 万元，东王集乡李华村标准化牛舍建设项目 50 万元，咎岗乡赵建庄村粮食烘干分拣车间项目 50 万元，龙潭镇杨庙村秸秆收储暨加工项目 50 万元，东城街道牛园村粮食仓储项目 50 万元，毕店镇老谢庄村粮食烘干项目 50 万元，源潭镇龚岗村委预制件场项目 50 万元，黑龙镇石灰窑村亿成卫浴项目 50 万元，城郊乡党老庄村党老庄副食加工厂项目 50 万元，桐河乡李营村标准化牛舍建设项目 50 万元，张店镇韩赵洼村粮食烘干项目 50 万元。

第五章 项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新建冷库 1 个，400 m²；新建标准化厂房 13 座，11650 m²；新建粮食仓储烘干项目 5 个，4100 m²；新建标准化养殖场 2 座，建筑面积共 3200 m²；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%；④成本指标：工程建设成本（万元≤）1050 万元；

效益指标：①社会效益指标：直接受益人口数 54942 人；
②平均可持续影响指标项目工程设计使用年限 15 年；

满意度指标：服务对象满意度 96%以上。

附件：1-1.唐河县临港街道刘庄村冷库项目

1-2.唐河县少拜寺镇后牛沟村粮食收储库房项目

1-3.唐河县桐寨铺镇陈园村艾草加工项目

1-4.唐河县上屯镇张清寨村萝卜加工项目

1-5.唐河县马振抚镇双河村标准化厂房建设项目

1-6.唐河县祁仪镇临泉村艾绒厂项目

1-7.唐河县滨河街道王庄村股份经济合作社农产品
初加工项目

1-8.唐河县苍台镇邵庄村黑色金属铸造厂项目

1-9.唐河县古城乡倪河村标准化厂房建设项目

1-10.唐河县郭滩镇板桥王村粮食烘干塔项目

1-11.唐河县湖阳镇叶山村高标准钢结构厂房项目

1-12.唐河县东王集乡李华村标准化牛舍建设项目

- 1-13. 唐河县咎岗乡赵建庄村粮食烘干分拣车间项目
- 1-14. 唐河县龙潭镇杨庙村秸秆收储暨加工项目
- 1-15. 唐河县东城街道牛园村粮食仓储项目
- 1-16. 唐河县毕店镇老谢庄村粮食烘干项目
- 1-17. 唐河县源潭镇龚岗村委预制件场项目
- 1-18. 唐河县黑龙镇石灰窑村亿成卫浴项目
- 1-19. 唐河县城郊乡党老庄村党老庄副食加工厂项目
- 1-20. 唐河县桐河乡李营村标准化牛舍建设项目
- 1-21. 唐河县张店镇韩赵洼村粮食烘干项目

附件 1-1

唐河县临港街道刘庄村冷库项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。刘庄村位于临港街道西南部，距县城 4.7 公里，辖区内有迎宾大道与澧水路途经。全村辖 13 个村民小组，7 个自然村，户籍总人口 905 户 2993 人。耕地面积 3654 亩，人均耕地 1.2 亩。刘庄村经济发展较为单一，主要以种养殖业为主。种植业主要以小麦，花生，玉米为主，养殖业也没有形成有效规模发展。

（二）村“两委”干部基本情况。刘庄村委“两委”班子健全，成员 7 人，班子整体年轻，干劲足，凝聚力战斗力强。村支部书记兼村主任仝允闯，现年 43 岁，年轻有为，敢闯敢干，驻村书记郭延勋，工作经验丰富，他们二人工作能力突出，有强烈的事业心和责任感，工作务实，作风正派，大局意识强，在他们二人的带领下，刘庄村多次在各项评比中荣获各项荣誉，支部书记仝允闯也多次荣获先进个人，优秀基层党支部书记及优秀共产党员称号。村“两委”有共识，有强烈发展村集体经济的意愿，有带领全村村民实现乡村富裕，乡村振兴的强大动力。

（三）土地资源情况及优势条件。北郭湾自然村北头有建

设用地 500 平方米，土地性质为建设用地，地理位置优越，临近澧水路与迎宾大道。村内刘献喜家庭农场有蔬菜大棚 10 余个，共 10 余亩，种有反季蔬菜豆角、芹菜、大蒜等。临村常红春有 17 个蔬菜大棚，共 20 余亩，对唐河菜市场稳产保供起到了很大作用。但蔬菜大量上市时节，缺乏储存库房，蔬菜损失严重，存储矛盾非常突出。

（四）村级财务管理情况。刘庄村坚持每月及时到街道财政所下账，并对上月财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村监委会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 5 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 20 户 40 人在冷库就业问题。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地蔬菜种植户生产为重点，项目实施后，周边蔬菜大户可以扩大种植面积，错峰销售蔬菜，保证足够利润空间，还能减少蔬菜损失。建立双绑机制，同时能带动 60 户 110 人从事蔬菜种植收获与仓储，拉

长产业链条。增加了就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：2023 年唐河县临港街道刘庄村冷库项目

（二）项目地点：北郭湾自然村北头

（三）建设内容：冷库总建筑面积 400 平方米，其中速冻间 150 平方米，冷冻储藏室 250 平方米。

（四）建设标准：标准化冷库

五、运营管理模式及预期效益

该项目采取村企合作的经验模式。村集体与刘献喜家庭农场、常红春的红富新合作社进行合作，村集体负责新建标准化冷库，及配套设施。

预期效益情况：项目投产后，刘献喜、常红春每年共向村集体缴纳冷库租金 5 万元，剩余空间对周边其他蔬菜种植大户出租，增加村集体收入。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、收益分红等联农带农机制，项目建成后直接带动 20 户 40 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 905 户 2993 人增收。

建立灵活雇工机制，利用村内闲余劳动力，从事蔬菜挑捡及运输工作，每人每天增收 100 余元。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 30% 公积公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业建设等，提取 10% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，60% 用于村集体经济持续发展（增加冷库附属设施，提升冷库盈利能力等）。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增冷库 400 m²；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元≤）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额≥5 万元；②带动务工就业人数≥40 人，平均每人务工增收≥1600 元/月；③带动 60 户 110 人发展蔬菜等经济作物种植；④村民满意度不低于 96%。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于刘庄村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

附件 1-2

唐河县少拜寺镇后牛沟村粮食收储库房项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。后牛沟村位于少拜寺镇政府东南 7.5 公里，为非贫困村。下辖尹坡、王庄、赵庄、后牛沟、韩庄 5 个自然村，14 个村民小组，全村总人口 512 户 2240 人，耕地面积 4306 亩，人均耕地 1.92 亩，主要支柱产业是花生、玉米、小麦、烟叶等。后牛沟村两委班子共 5 人，党员 58 人，村民代表 32 人。

（二）村“两委”干部基本情况。后牛沟村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记尹正峰，男，年龄 52 岁，2014 年任职以来带领村两委班子成员发挥集体力量优势，结合村情，积极探索，有力推动了全村各项事业持续协调快速发展，得到了镇党委政府与广大干群的充分肯定与好评。2015—2018、2021、2022 年分别获得镇“村支部书记大比武”优胜村；2015 年县“双百优”评选获得优秀村支部书记；2018 年获得县“村支部书记大比武”获胜村；2018 年获得县“三城联创”通令嘉奖先进集体；2019 年获得县“不忘初心牢记使命”主题教育演讲比赛优秀组织奖；2019 年获得南阳市劳模先进工作者。2022 年已创成 3 星村，2023 年计划创

建4星村。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，修缮田间路，村内路十六千米，修缮村室13间，改善基础建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。后牛沟村现有可用土地十余亩，土地性质为农业设施用地，村紧邻S529省道，交通便利，出行方便。我村主要产业以种植小麦、花生、玉米、烟叶为主。

（四）村级财务管理情况。后牛沟村坚持每季度初及时到镇财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：预计每年增加村集体经济收入5万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：预计带动解决10户40人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动农户农业生产为重点，推动标准化、规范化生产，通过项目实施后，可利用我村

土地资源和仓储的便利条件与第三方合作，逐步形成本地粮食深加工产业，投入使用后解决村内劳动力 40 余人，增加就业机会，为我村农业生产提供便利条件，提高村集体收入，扩大就业人口，增加群众的收入。提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：2023 年唐河县少拜寺镇后牛沟村粮食收储库房项目

（二）项目地点：后牛沟村委赵庄自然村北

（三）建设内容：新建标准化库房 1000 m²，

（四）建设标准：标准化库房

五、运营管理模式及预期效益

本项目采用村集体资产租赁模式，由第三方（合彬农业种植专业合作社）利用库房进行粮食购销、收储，独立运营。村委负责协助招工及对第三方生产经营的监督。

预期效益情况：预计第三方每年向村集体缴纳租金 5 万元，同时可解决我村在家劳动力 40 人就业。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产的联农带农机制，项目建成后直接带动 10 户 40 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 512

户 2240 人增收。

建立就业务工机制，带动 40 人可直接参与生产经营，人均日收入 100 元。

库房租赁费由村集体进行公示后，按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 30% 公积公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业建设等，70% 用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 1000 m² ②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元≤）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额≥5 万元；②带动务工就业人数≥40 人，平均每人务工增收≥20000 元/年；③带动全村 512 户 2240 人发展粮食作物种植；④满意度指标：村民满意度 96% 以上。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于后牛沟村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县桐寨铺镇陈园村艾草加工项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。陈园村地处桐寨铺镇政府西南 1 公里，位于县城西 17 公里处，村北紧邻桐寨铺镇乡村振兴产业园，北邻 312 国道，总面积 3.8 平方公里，耕地面积 4290 亩，总人口 485 户 2243 人，劳动力 1200 人，常年外出务工人数 650 人，农业种植以高品质小麦、玉米为主，经济作物以花生、西瓜、红薯为主。从事经商及家庭养殖 135 户。

（二）村“两委”干部基本情况。陈园村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记鹿青春，2020 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨，思路清晰，工作积极，责任心强。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，修缮田间路、村内路 1200 米，改造厕所 180 户，改建村部 11 间，新建文化广场 1100 平方米，改善基础设施建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。该村集体建设用地 350 亩，2022 年征收土地 50 余亩用于建设镇乡村振兴产业园，目前已入驻招商引资企业 3 家，分别是投资 1.5 亿元的仙草实业有限公司，投资 1.2 亿元的金晟复合肥厂，投资 200 万元的金坤

农业有限公司，产业基础条件好。毗邻 312 国道，交通便利。

（四）村级财务管理情况。陈园村坚持每季度初及时到镇财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 5 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 20 户 62 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：村集体拟与唐河县仙草实业发展有限公司合作，通过项目实施后，可用于作为仙草实业发展有限公司厂房，带动本地艾草种植、加工产业发展。今年投产后解决村内劳动力 60 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口，未来 5 年，村集体经济注入项目发展，形成以陈园村为中心的艾草种植、加工产业带，提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，

能够直接完成项目建设。

四、实施内容

(一) 项目名称: 2023 年唐河县桐寨铺镇陈园村艾草加工项目

(二) 项目地点: 镇乡村振兴产业园南侧

(三) 建设内容: 新建标准化厂房 600 m², 包括原料间, 加工车间、包装间、仓库等。

(四) 建设标准: 标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

该项目采取村企合作的经验模式。村集体与唐河县仙草发展有限公司合作, 村集体负责新建生产车间, 企业负责提供生产技术, 招聘员工 (村内劳动力优先), 产品生产及销售, 设备维护以及日常运营。

预期效益情况: 项目投产后, 唐河县仙草发展有限公司每年向村集体缴纳厂房租金 5 万以上, 村集体每年可收入 5 万元。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产等联农带农机制, 项目建成后直接带动 20 户 62 人就业增收, 整体带动村集体经济以及全村 485 户 2243 人增收。

建立就业务工机制, 改厂房投入使用后, 优先本村村民就业, 人均日收入 150 元。

建立带动生产机制, 后期通过土地流转带动本村艾草种植,

进行规模化种植、生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 30% 公积公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，70% 用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 600 m² 及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 $\geq$ 5 万元；②带动务工就业人数 $\geq$ 15 人，平均每人务工增收 $\geq$ 2000 元/月；③带动 31 户 63 人发展艾草种植；④满意度指标：村民满意度 96% 以上。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于陈园村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县上屯镇张清寨村萝卜加工项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。上屯镇张清寨村位于唐河县城南 9 公里。由桐树园、张清寨 2 个自然村组成，15 个村民小组、村组干部 22 人。全村共有 720 户、3392 人，耕地面积 3856 亩，全村党员 64 人，村民代表 60 人。

（二）村“两委”干部基本情况。张清寨共有“两委”干部 7 人，其中支部委员 3 名，村委委员 6 名。村党支部书记李有国，自任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，在支部书记的带领下积极努力争取项目，整合集体资源，流转土地 984 亩，每年集体收入可达 219800 元。

（三）土地资源情况及优势条件。张清寨土地肥沃，有种植萝卜的习惯，品质好，远近闻名，和武汉天天好酱菜厂有长年合作，销路广阔，该酱场制作技术成熟，具备了较高的可靠性和稳定性。

（四）村级财务管理情况。张清寨村严格遵守财务管理制度，专人负责，定期向村两委报告资金收支情况，重大决策部署严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级发挥

村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 7 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 100 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地散户种植为重点，推动规范化种植，村集体拟与武汉天天好酱菜厂合作，通过项目实施后，建立双绑机制，逐步形成本地化食品加工产业，今年投产后解决村内劳动力 100 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口，提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：唐河县上屯镇张清寨村萝卜加工项目

（二）项目地点：张清寨村原学校旧址

（三）建设内容：新建标准化厂房 600 m²，包括筛选间、清洗间、包装间、干燥间、加工间等；配套设备冲洗机及加工设备。

(四) 建设标准：标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

该项目采取村企合作的经验模式。村集体与武汉天天好酱菜厂合作，村集体负责新建生产车间，改造教学楼及购买生产设备；企业负责提供生产技术，招聘员工（村内劳动力优先），产品生产及销售，设备维护以及日常运营。

预期效益情况：项目投产后，武汉天天好酱菜厂每年向村集体缴纳厂房租金 4 万及利润分红 30%，村集体每年可收入 7 万元，其中租金 4 万，利润分红 3 万。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，项目建成后直接带动 50 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 720 户 3392 人增收。

建立就业务工机制，村内现有闲置劳动力，通过企业的招聘、培训可直接参与生产经营，人均日收入 150 元。

建立带动生产机制，后期通过岗位培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化种植，形成村内特色产业及产业链，带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 30% 公积公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，70% 用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新建厂房 600 m²及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 $\geq$ 7 万元；②带动务工就业人数 $\geq$ 100 人，平均每人务工增收 $\geq$ 2000 元/月；③带动 720 户 3392 人发展优质萝卜种植；④满意度指标：村民满意度 96%以上。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于张清寨村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

附件 1-5

唐河县马振抚镇双河村标准化厂房建设项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。双河村位于马振抚镇东北部，位于县城东 22 公里处，312 国道穿村而过，是全镇“两集一镇”格局组成之一，全村共有 15 个村民小组。676 户，3082 人，耕地面积 988 亩，主要种植水稻、小麦、花生等农作物。

（二）村“两委”干部基本情况。村两委班子成员 7 人，村党支部书记为张自震，县水利局为帮扶单位，水政监察大队副队长李明为驻村第一书记。近年来，按照“五星”支部的创建要求，全面提升支部委员和党员的素质，建强村级组织，努力实现了产业兴旺、平安有序、生态宜居、文明幸福、生活富裕。

（三）土地资源情况及优势条件。2022 年镇政府依托鼎兴、鼎顺、鼎鑫、恒泰等优势工业产业，通过引进新多商贸有限公司和湖北诺金达服饰有限公司，在该村规划建设了集生产、研发、展示、销售于一体的乡村振兴产业园区。现已成为本土制造产业的“孵化器”，目前，已有 6 家企业签订入园协议，预计年可带动就业 200 余人。2022 年成功创建“五星”支部三星村，2023 年计划创建“五星”支部三星村。现乡村振兴产业园区预留建设用地 50 亩，可为下一步实施村集体扶持项目，提供

支撑。

（四）村级财务管理情况。双河村坚持运用“四议两公开”工作法，对所有村级财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 5 万元以上。

（二）带动解决群众就业增收目标：投产后预计能解决村内劳动力 80 余人，增加就业机会。

（三）促进当地产业发展目标：通过建设标准化厂房，吸引企业入驻，帮助产业园区形成集聚效应，一二三产业融合发展，带动村民在家门口实现就业增收，实现企业与村集体合作共赢新模式。

三、资金安排

项目预计投资 50 余万元，计划申请集体经济扶持资金 50 万元，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：马振抚镇双河村标准化厂房建设项目

(二)项目地点：马振抚镇双河村乡村振兴产业园区

(三)建设内容：利用双河乡村振兴产业园预留的 50 亩建设用地，建设标准化厂房 500 平方。

(四)建设标准：标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式：以村委固定资产的形式进行标准化厂房建设，建成的标准化厂房，拟租赁给产业园区内湖北诺金达服饰有限公司使用。企业负责利用厂房进行经营生产，独立运营。村委负责协助招工及监督。

预期效益：每年增加集体经济收入 5 万元以上。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，推村集体经济项目，重在促进农民共同富裕，双河村进一步完善利益联结机制，推动资源变资产，解决了土地空置等问题，激发内生动力，做大了农民共同富裕的“蛋糕”。帮助村里发展基础设施等。

建立就业务工机制项目建成后每年提供 80 个就业岗位，发放务工工资 60 万元，人均增收 7000 元以上。

建立带动生产机制，后期通过岗位培训、制定统一生产标准和流程，扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 20% 公积

公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 30% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，50%用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 6500 m²及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元≤）80 万元。

效益指标：①村集体年收益金额≥5 万元；②带动务工就业人数≥80 人，平均每人务工增收≥7000 元/年；③带动全村 38 户 80 人参与服装加工、配套（如纽扣、服装挂饰、印花等）生产；④满意度指标：村民满意度 96%以上。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于双河村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县祁仪镇临泉村艾绒厂项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。临泉村位于祁仪西南部十余公里处，全村辖 19 个自然村 16 个村民小组，404 户 1545 人，有党员 35 人，村民代表 30 人，村两委班子 5 名。全村耕地面积 2936 亩，林地 1.1 万亩，多以小麦、花生、玉米、水稻种植为主，山区自然村以艾草种植为辅。

（二）村“两委”干部基本情况。临泉村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记王志强，2021 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记常成，任职于县医药公司，中共党员，退伍军人，2022 年 5 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，经常入户走访，帮助群众解决生活中的困难，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。临泉村为浅山区村，林地荒草地较多，适合种植中药材，特别是艾叶种植。当地的老百姓也有种植艾草的习惯，基本上每家都在门前屋后或者荒地种植几亩艾草提高自家收入。村支部书记，村主任王志强两

年 35 岁，为 2021 年新当选干部，大专学历，年富力强，带领群众致富意愿明显。村两委平均年龄 35 岁，年轻化、知识化明显，支部凝聚力强。二年来临泉村在王志强同志的带领下大力发展以野生艾草为主的特色产业，着力增加群众收入。现有种植艾草的农户 40 多户 200 多亩，亩产值 3000 多元。农业合作社 2 个，主要以种植为主；中药材收购公司一个，主要收购中药材特别是野生艾草，年收储量 500 吨，想在村里投资收储艾草及加工艾草生产艾绒，就地取材就地加工，增大竞争力，带动村集体收入及群众收入。

（四）村级财务管理情况。临泉村坚持每季度初及时到镇财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 5 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：以带动当地散户种植为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与一家艾绒生产公司签订合同定点收购村民种植的全科艾草（现在收储艾草公

司只收纯叶子不收全科艾草)。可以减轻村民收纯艾草叶子的工作量，提高村民种植艾草的积极性扩大艾草的种植范围，提高村民的收入。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

(一) 项目名称: 2023 年祁仪镇临泉村艾绒厂项目

(二) 项目地点: 临泉村

(三) 建设内容: 新建标准化厂房 500 m²，包括艾草储存间、生产车间、艾绒储存间、干燥间、包装间等。

(四) 建设标准: 标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式: 建成的标准化厂房，拟租赁给贾进峰农业合作社使用。企业负责利用厂房进行经营艾草收购、加工、生产，独立运营。村委可协助合作社进行招工、艾草收购等，并进行日常监督。

预期效益: 每年增加集体经济收入 5 万元以上。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，项目建成后整体带动村集体经济以及全村 400 户 1500 人增收。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 30% 公积

公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，70%用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 500 m²及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元≤）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额≥5 万元；②带动务工就业人数≥10 人，平均每人务工增收≥2000 元/月；③带动 60 户 200 人参与艾草种植；④满意度指标：村民满意度 96%以上。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于临泉村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

附件 1-7

唐河县滨河街道王庄村股份经济合作社 农产品初加工项目

一、村基本情况

(一) 村庄概况。滨河街道王庄村距唐河县城西南 3 公里，辖 9 个自然村，12 个村民小组，610 户 2585 人，党员 57 人；耕地面积 5611 亩，劳动力 1300 人，常年外出务工人数 720 人，农业种植以高品质小麦、红薯、玉米为主，从事经商及家庭养殖 281 户。

(二) 村“两委”干部基本情况。王庄村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村支部书记和村主任由翟春艳担任，翟春艳同志大专学历，进入村委前多年在深圳一家企业任职高管，对企业管理有一定的经验，同时是南阳市人大代表、全国农业劳动模范，在她的带动下王庄村获得 2018 年脱贫村，2022 年五星支部村、全国一村一品示范村等诸多殊荣；王庄村村级党组织建设机制健全，“两委”凝聚力强、干部年轻化、学历高、发展思路清，2021 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记宋宗豪，任职于人社局就业股股长，中共党员，本科学历，2022 年 10 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。村

“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，修缮田间路、村内路 750 米，改善基础设施建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。王庄村现有农产品展示馆一处，目前已注册“岁耕”商标，包含有产品销售直播间和产品展示厅，村集体建设有温室大棚 200 亩，经济效益和社会效益显著；发展村级集体经济的优势条件一是王庄村股份经济合作社已与北京社区团购、深圳社区团购达成初步合作协议，实行订单式合作，经过近几年的发展打造，利用唐河红薯地理标和全国一村一品示范村的品牌效应，合作社“岁耕”品牌线下和线上电商销售已经成熟，确保产品不愁销路。

（四）村级财务管理情况。村级财务管理实行村级财务审批制度，实行财务公开制度，每季度末的次月 15 日为财务公开日，对银行存款、现金收支、集体经济项目开支、集体资产资源处置等涉及村民关心的重大开支事项进行公示公开，时间不少于半个月；加大督查力度，村监委会定期查看财务管理情况；

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 15 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 40 户 116 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地散户生产为重

点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与书强合作社、潘国营合作社等电商基地合作，建立双绑机制，逐步形成本地化农产品初加工产业，今年投产后解决村内劳动力 100 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口，未来 5 年，村集体经济注入项目发展，提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 120 万元，项目资金来源为上级财政专项资金 50 万元，村自筹资金 70 万元，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：王庄村股份经济合作社农产品初加工项目

（二）项目地点：滨河街道王庄村红薯产业园东侧

（三）建设内容：建设 1000 平钢结构加工车间

（四）建设标准：标准化加工车间

五、运营管理模式及预期效益

此项目建成后产权归王庄村股份经济合作社所有，经营模式是村管村运营。村集体经营人为翟春艳，组织实施管理措施一是由支部书记一把手负责制。二是实行民主管理、民主监督、民主理财制度。三是重大决策事项被告“四议两公开”制度。合作社管理。企业负责提供生产技术，招聘员工（村内劳动力优先），产品生产及销售，设备维护以及日常运营。

预期效益情况：项目投入使用后年销售额预计增加 100 万元以上。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，项目建成后直接带动 52 户 120 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 610 户 2585 人增收。

建立就业务工机制，村内现有制作农产品初加工熟练工 110 余人，通过企业的招聘可直接参与生产经营，人均日收入 150 元。

建立带动生产机制，后期通过岗位培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 10% 公积金公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 20% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，50% 用于村集体经济持续发展，20% 用于村集体经济组织成员分红。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增车间 1000 m² 及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元≤）120 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 10-15 万元；②带动务工就业人数 ≥ 30 人，平均每人务工增收 ≥ 2500 元/月；③带动 46

户 116 人参与红薯种植及初加工（如红薯切片、制粉等）；④满意度指标：村民满意度 96%以上。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于王庄村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

附件 1-8

唐河县苍台镇邵庄村黑色金属铸造厂项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。邵庄村地处苍台北部，距离镇政府 6 公里处，总面积 5.6 平方公里，耕地面积 5600 亩，总人口 576 户 2861 人，劳动力 1680 人，常年外出务工人员 920 人，农业种植以高品质小麦、花生为主，从事经商及家庭养殖 160 户。

（二）村“两委”干部基本情况。邵庄村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 5 名。村党支部书记涂克理，2007 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记邓旭，任职于唐河县住建局，中共党员，2022 年 6 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，改善基础设施建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。邵庄村现有集体林场土地 3 亩，共有房屋 8 间，土地性质为建设用地，邵庄村拥有生产黑色金属铸造，高铁坠砣，高铁设备，配件制造技术人才 30 名，其中王春生、叶清敏两位老乡在中铁华南建设有限公司任职，便于对产品质量把关，生产技术指导。

（四）村级财务管理情况。邵庄村坚持每季度初及时到镇

财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 5 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 30 户 98 人就业增收。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：2023 年唐河县苍台镇邵庄村黑色金属铸造项目

（二）项目地点：邵庄村林场

（三）建设内容：新建厂房 1000 m²，包括地坪 1200 m²。

（四）建设标准：标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

该项目采取村租赁经营模式。村集体与唐河县宏烨再生资

源有限公司合作，村集体负责新建生产车间，企业负责提供生产设备资金，生产技术，招聘员工（村内劳动力优先），设备维护以及日常运营。

预期效益情况：项目投产后，唐河县宏烨再生资源有限公司每年向村集体缴纳厂房租金 5 万及利润分红 20%。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，项目建成后直接带动 30 户 98 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 576 户 2861 人增收。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 30% 公积公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 10% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，40% 用于村集体经济持续发展，20% 用于村集体经济组织成员分红。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 1000 m² 及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 5 万元；②带动务工就业人数 $\geq$ 25 人，平均每人务工增收 $\geq$ 5000 元/月；③带动 38 户 98 人参与生产经营（如再生资源回收、分拣、初加工等）；

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于邵庄村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县古城乡倪河村标准化厂房建设项目

一、基本情况

（一）村庄概况。倪河村位于唐河县城东 17 公里，乡政府东南 3.5 公里。北依杨楼村，西邻徐岗村，东靠毕店张心一村。村围东西两公里，辖 6 个自然村 8 个村民小组，348 户 1438 人，1985 亩耕地。全村共计党员 30 人，村党支部书记刘万铎，驻村第一书记县民政局副局长谢银瑜。

（二）村“两委”干部基本情况，倪河村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记刘万铎，2021 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记谢银瑜，任职于唐河县民政局副局长，中共党员，本科学历，2023 年 5 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高。

（三）土地资源情况及优势条件。现村里有电子加工厂一个，每年能为村集体提供一万元收入，解决 50 人留守妇女就业。计划拆除本村老村部部分危旧房屋，建设标准化厂房一座，建成后固定资产属村集体所有。村集体把厂房租赁给本村辖区电子厂，用于生产加工电子设备。村集体获得稳定租金收益，增

加集体收入。

（四）村级财务管理情况。倪河村坚持每季度初及时到乡财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 8 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 60 余人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地散户生产为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与淇县鹏源食品加工厂合作，通过项目实施后，可利用与当地食品龙头企业米立方食品合作，建立双绑机制，逐步形成本地化食品加工产业，今年投产后解决村内劳动力 60 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口，未来 5 年，村集体经济注入项目发展，提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，

能够直接完成项目建设。

四、实施内容

(一) 项目名称: 倪河村标准化厂房建设项目

(二) 项目地点: 倪河村村部旧址

(三) 建设内容: 新建一座标准化厂房 300 m², 改造墙面 600 m²、地面 700 m²;

(四) 建设标准: 标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

该项目采取村企合作的经验模式。村集体与原电子厂合作合作, 村集体负责新建生产车间, 改造教学楼及; 企业负责提供生产技术, 招聘员工(村内劳动力优先), 产品生产及销售, 设备维护以及日常运营。

预期效益情况: 项目投产后, 电子厂每年向村集体缴纳厂房租金 5 万及利润分红 10%, 村集体每年可收入 8 万元, 其中租金 5 万, 利润分红 3 万。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制, 项目建成后直接带动 60 人就业增收, 整体带动村集体经济以及全村 348 户 1438 人增收。

建立带动生产机制, 后期通过岗位培训, 制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模, 可以逐步带动其他散户进行规模化生产, 形成村内特色产业, 带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制,提取 30%公积公益金,用于承担经营风险、开展集体公益事业等,70%用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下:

产出指标:①数量指标:新增厂房 300 m²及配套设施;②质量指标:项目工程验收合格率 100%;③时效指标:项目工程完成及时率 100%。

成本指标:工程建设成本(万元 $\leq$)50 万元。

效益指标:①村集体年收益金额 $\geq$ 8 万元;②带动务工就业人数 $\geq$ 60 人,平均每人务工增收 $\geq$ 2500 元/月;③带动 95 户 223 人发展食品厂原料作物种植。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后,产权归属于倪河村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研,同意项目申报。

唐河县郭滩镇板桥王村粮食烘干塔项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。板桥王村地处郭滩镇政府东北 8 公里处，耕地面积 3329.5 亩，总人口 543 户 2315 人，劳动力 1300 人，常年外出务工人数 720 人，农业种植以高品质小麦、玉米为主。

（二）村“两委”干部基本情况。板桥王村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记王晓池，2021 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记吕森，任职于唐河县卫健委，中共党员，大专学历，2022 年 6 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。村“两委”班子团结务实，凝聚力强、战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，修缮田间路、村内路 1100 米，装路灯 50 盏，改善基础设施建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。板桥王村土地肥沃、灌溉条件好，基本达到旱涝保丰收，群众种植优质小麦、玉米、花生面积较大。

（四）村级财务管理情况。板桥王村坚持每季度初及时到镇财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受

广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，履行村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户评定等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 10 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：带领全村群众进行特色产业种植，增加群众收入。

（三）促进当地产业发展目标：通过项目实施后，村集体与公司合作，实行资产入股形式参与分红，签订合同，同时村集体积极引导群众进行小麦玉米等农作物烘干加工，由村集体组织，公司负责技术指导，实现“公司+农户”产业模式，公司与农户签订加工合同，确保群众利益不受损失。同时对群众种植的小麦玉米等农作物烘干后在市场行情最佳时进行出售，增加集体群众收益，解决村内剩余劳动力务工，增加就业机会，既提高村集体收入，又扩大就业人口，未来 5 年，村集体经济注入项目发展，形成以板桥王村为中心的烘干塔产业，带动周边村委经济发展，提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，

能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：2023 年郭滩镇板桥王村粮食烘干塔项目

（二）项目地点：板桥王村东粮食收购点。

（三）建设内容：新建标准化粮食烘干塔一座及其配套设施，面积 800 m²。

（四）建设标准：标准化粮食烘干塔。

五、运营管理模式及预期效益

该项目采取“公司+农户”合作模式。村集体与郭滩镇昶旭公司合作，村集体负责烘干塔建设及其他设备，引导群众进行土地流转，规模化种植；群众也可自行种植，企业负责提供烘干技术及烘干后的农作物销售。

预期效益情况：项目投产后，公司与村集体实行分红模式，村集体和企业按利润 4:7 进行分红，村集体每年预计可收入 10 万元。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，项目建成后可直接带动 15 户 36 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 543 户 2315 人增收。

建立带动生产机制，后期通过技术培训，可以逐步带动其他村委进行种植，形成特色产业链，带动劳动力就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 20% 公积

公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 10% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，60% 用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新建烘干塔一座 800 m²及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 $\geq$ 10 万元；②带动务工就业人数 $\geq$ 20 人，平均每人务工增收 $\geq$ 3000 元/月；③带动 50 户 70 人参与粮食收购及种植等。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于板桥王村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县湖阳镇叶山村高标准钢结构厂房项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。叶山村位于湖阳镇北 6 公里，G234 沿线，辖 10 个自然村 13 个村民小组，741 户 3076 人，常年外出务工人员 860 人，农业种植以高品质小麦、玉米、花生为主，从事经商及家庭养殖 110 户，村内各项工作均位于全镇前列。

（二）村“两委”干部基本情况。叶山村共有“两委”干部 7 名，其中支部委员 3 名，村委委员 4 名。村党支部书记武书文，2002 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。包村干部平聪伟，任职于镇政府，中共党员，本科学历，2022 年 6 月分包叶山村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，修缮田间路、村内路 1200 米，村办公室 7 间及党群服务中心，改善基础设施建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。叶山村内办有乡村振兴产业园、土地性质为建设用地，园区内有坤汇牧业、洪震石业、金石光电、叶山新能源、飞来鱼、铜镍矿等多家企业在我村入驻，给我村群众带来了就业岗位，增加了经济收入。

（四）村级财务管理情况。叶山村坚持每季度初及时到镇

财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 5 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 31 户 63 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：该村为河南省乡村振兴示范村，但是村集体经济还不够强。村集体拟投资 50 万元，建占地 500 平方的高标准钢结构厂房，租赁给村内的优质小微企业，扩大生产规模，提高村集体收入，扩大就业人口，未来 5 年，村集体经济注入项目发展，形成以叶山村为中心的叶山产业园区，提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：2023 年唐河县湖阳镇叶山村高标准钢结

构厂房项目

(二) 项目地点: 叶山村乡村振兴产业园

(三) 建设内容: 建占地 500 平方的高标准钢结构厂房

(四) 建设标准: 标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

该项目采取租赁经营模式, 建成后拟租赁给村内的两家优质小微企业(电子加工厂)使用, 企业独立经营, 村集体负责日常监管及协助企业招工等。

预期效益: 项目建成后, 预计每年为村集体增收 5 万。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产等联农带农机制, 项目建成后直接带动 31 户 63 人就业增收, 整体带动村集体经济以及全村 741 户 3076 人增收。

建立就业务工机制, 村内现有洪震石业、飞来鱼熟练工 20 余人, 通过企业的招聘可直接参与生产经营, 人均日收入 100 元。

建立带动生产机制, 后期通过岗位培训, 可以逐步带动其他人员参与, 形成以乡村振兴产业园为中心, 带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制, 提取 30% 公积公益金, 用于承担经营风险、开展集体公益事业等, 70% 用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 500 m²及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 $\geq$ 5 万元；②带动务工就业人数 $\geq$ 20 人，平均每人务工增收 $\geq$ 2000 元/月；③带动 31 户 63 人参与生产加工等。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于叶山村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县东王集乡李华村标准化牛舍建设项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。李华村地处东王集乡西北 4 公里处，与本县大河屯镇邢李庄村委接壤，北靠泌阳河畔、县乡公路穿境而过。总面积 4.7 平方公里，耕地面积 4149 亩，总人口 660 户 2464 人，劳动力 927 人，常年外出务工人数 620 人，农业种植以高品质小麦、玉米、花生为主，从事经商及家庭养殖 76 户。

（二）村“两委”干部基本情况。李华村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记刘明欣，换届以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记陈璇霁，任职于唐河县交通运输局，中共党员，大专学历，2021 年 9 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，已争取高标准农业项目，修缮田间路、村内路 3000 米，新挖水井 76 眼，改善基础设施建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。李华村现有原老牛场占地 25 亩，土地性质为建设用地，且村内个人养殖农户众多，养殖经验丰富；老牛场临 529 省道，交通便利，产品销路畅通；

周边种植玉米农户较多，养殖饲料成本较低。

（四）村级财务管理情况。李华村坚持每季度初及时到乡财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 5 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 34 户 78 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地散户生产为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与养殖厂合作，通过项目实施后，可利用与当地养殖企业合作，建立双绑机制，逐步形成本地化养殖产业，投产后解决村内劳动力 70 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口，未来 5 年，村集体经济注入项目发展，形成以李华村为中心的养殖产业带，提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，

能够直接完成项目建设。

四、实施内容

(一) 项目名称: 2023 年唐河县东王集乡李华村牛舍改造提升项目

(二) 项目地点: 东王集乡李华村

(三) 建设内容: 新建标准化牛舍 1 座 1500 m²。

(四) 建设标准: 标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式: 该项目采取租赁经营模式。村集体负责建设牛舍, 建成后租赁给众旺牧业有限公司使用, 企业负责提供生产技术, 招聘员工 (村内劳动力优先), 产品生产及销售, 设备维护以及日常运营, 村委负责日常监督管理及协助招工等。

预期效益情况: 项目投产后, 企业每年向村集体缴纳厂房租金 5 万元。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产等联农带农机制, 项目建成后直接带动 34 户 78 人就业增收, 整体带动村集体经济以及全村 660 户 2464 人增收。

建立就业务工机制, 村内现有长期个人养殖 70 余人, 通过企业的招聘可直接参与生产经营, 人均日收入 150 元。

建立带动生产机制, 后期通过岗位培训, 制定统一生产标准和流程, 扩大生产经营规模, 可以逐步带动其他散户进行规

模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 30% 公积金公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 10% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，60% 用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新建标准化牛舍 1 座 1500 m²；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 $\geq$ 5 万元；②带动务工就业人数 $\geq$ 30 人，平均每人务工增收 $\geq$ 2500 元/月；③带动 20 户 52 人参与肉牛养殖及青储饲料种植加工等。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于李华村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县咎岗乡赵建庄村粮食烘干分拣车间项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。赵建庄村地处咎岗乡西南部，位于县城南 15 公里处，村东咎祁路，北邻黄杨路，总面积 7 平方公里，耕地面积 8351 亩，总人口 1111 户 4208 人，劳动力 2200 人，常年外出务工人数 1200 人，农业种植以高品质小麦、玉米为主，从事经商及家庭养殖 450 户。

（二）村“两委”干部基本情况。赵建庄村共有“两委”干部 7 名，其中支部委员 3 名，村委委员 4 名。村党支部书记叶长远，2021 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记李海星，任职于唐河县水利局，中共党员，大专学历，2021 年 10 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，修缮田间路、村内路 1200 米，安装路灯 130 盏，提升党群服务中心，改善基础建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。赵建庄村现有原预制场供改造，土地性质为建设用地，属集体用地，建设厂房，可稳定就业，增加村集体收入。

（四）村级财务管理情况。赵建庄村坚持每季度初及时到

乡财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 7 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 20 户 60 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地散户生产为重点，推动标准化、规范化生产，通过项目实施后，建立双绑机制，逐步形成本地化加工产业，今年投产后解决村内劳动力 50 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口，未来 5 年，村集体经济注入项目发展，形成以赵建庄村为中心的产业带，提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：2023 年唐河县咎岗乡赵建庄村粮食烘干

分拣车间项目

(二) 项目地点: 赵建庄村葛庄预制场

(三) 建设内容: 新建标准化厂房 1000 m², 包括原料间, 包装间等; 改造预制场改造墙面 1500 m²、地面 1000 m²; 配套设备为操作台、烘干设备及配套工具等。

(四) 建设标准: 标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式: 该项目采取村企合作的经营模式, 与唐河县启丰农业合作社合作, 企业向村集体交取租金和每年 10% 的利润分红。村集体负责新建生产车间和日常监督, 协助企业进行招工、配合解决企业经营生产中遇到的问题。企业负责提供生产技术, 招聘员工 (村内劳动力优先), 产品生产及销售, 设备维护以及日常运营。

预期效益情况: 项目投产后, 合作社每年向村集体缴纳厂房租金 5 万及利润分红 10%, 村集体每年可收入 7 万元, 其中租金 5 万, 利润分红 2 万。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制, 项目建成后直接带动 20 户 60 人就业增收, 整体带动村集体经济以及全村 1111 户 4208 人增收。

建立就业务工机制, 村内现有劳动力 100 余人, 通过企业的招聘可直接参与生产经营, 人均日收入 150 元。

建立带动生产机制，后期通过岗位培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 30% 公积金公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 10% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，60% 用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 1000 m² 及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标①村集体年收益金额 $\geq$ 7 万元；②带动务工就业人数 $\geq$ 20 人，平均每人务工增收 $\geq$ 2500 元/月；③带动 20 户 60 人参与粮食收购、种植等。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于赵建庄村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县龙潭镇杨庙村秸秆收储暨加工项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。杨庙村位于龙潭镇政府西南 3 公里处苍湖路南，下辖区 6 个自然村 16 个村民小组。全村截止现在共 510 户，2237 人，耕地 5049 亩，是一个传统的种粮村，粮食以小麦、玉米为主，经济作物以花生为主。

（二）村“两委”干部基本情况。杨庙村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记常玉玺，1981 年 10 月出生，2015 年入党，2021 年担任杨庙村支部书记以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，修缮提升党群服务中心，改善基础建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。杨庙村现有 5 亩空地供改造，土地性质为建设用地，且建设秸秆收储加工厂房，厂房临路，出入方便。

（四）村级财务管理情况。杨庙村坚持每季度初及时到镇财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”

决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 7 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 30 户 83 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地散户生产为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟建厂房，通过项目实施后，可利用秸秆收储暨加工，今年投产后解决村内劳动力 40 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：2023 年唐河县龙潭镇杨庙村秸秆收储暨加工项目

（二）项目地点：杨庙村大刘庄自然村后

（三）建设内容：新建标准化厂房 1500 m²，包括原料间、仓储间、加工间等。

（四）建设标准：标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式：该项目采取村企合作的经营模式，与唐河县豫泰农业专业合作社合作，企业向村集体交取租金和每年 10% 的利润分红。村集体负责新建生产车间和日常监督，协助企业进行招工、配合解决企业经营生产中遇到的问题。企业负责提供生产技术，招聘员工（村内劳动力优先），产品生产及销售，设备维护以及日常运营。

预期效益：项目投产后，每年向村集体缴纳厂房租金 5 万及利润分红 10%，村集体每年可收入 7 万元，其中租金 5 万，利润分红 2 万。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等机制，项目建成后直接带动 30 户 83 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 510 户 2237 人增收。

建立就业务工机制，村内现有机械操作手 20 余人，通过企业的招聘可直接参与生产经营，人均日收入 150 元。

建立带动生产机制，后期通过岗位培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 10% 公积金公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 10%

福利费，用于集体福利、文教、卫生等，70%用于村集体经济持续发展，10%用于村集体经济经济组织成员分红。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 1500 m²及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 $\geq$ 7 万元；②带动务工就业人数 $\geq$ 20 人，平均每人务工增收 $\geq$ 2000 元/月；③带动全村 510 户 2237 人参与经营（对原先无用的作物秸秆进行收购）；

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于杨庙村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县东城街道牛园村粮食仓储项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。牛园村位于县城东 4 公里处，312 过道横穿南北，总人口 670 户 2395 人，劳动力 1500 人，常年外出务工人员 510 人，耕地面积 3556 亩，主要种植小麦、高粱、玉米、花生等农作物。

（二）村“两委”干部基本情况。牛园村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记穆新岩，2021 年换届任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，修建文化广场一处。为带动全村致富，首期流转耕地 2000 余亩，实施订单农业，与茅台酒厂合作，种植茅台有机小麦和高粱，提高群众收入。持续推进人居环境改善，改厕率达到 85%以上，黑臭水体整治清零。整修道路 2100 米，修缮田间路、村内路 1200 米，改善基础设施建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。牛园村现有荒废窑场一处，总面积 50 余亩，位于牛园村北边约一公里，紧靠唐古公路，交通便利。

（四）村级财务管理情况。牛园村坚持每季度初及时到街道财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 6 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 40 户 116 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以粮食收储为重点，村集体拟建标准化粮仓 1 座，由村集体自主经营，解决周边群众粮食储存和出售难题；2 期再投入资金建设粮食烘干设备和车间。项目实施后，与本地种粮大户和茅台酒厂合作，建立双绑机制，逐步形成本地化有机小麦、有机高粱规模化种植和粮食收储烘干产业，今年投产后解决村内劳动力 60 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

(一) 项目名称: 2023 年唐河县东城街道牛园村粮食仓储项目

(二) 项目地点: 牛园村原废弃砖窑场

(三) 建设内容: 新建标准化粮仓 1000 m²。

(四) 建设标准: 标准化粮仓

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式: 该项目采取村集体自主经营模式, 由牛园村集体经济合作社(村集体企业)负责具体经营, 招聘员工(村内劳动力优先), 日常维护以及日常运营。

预期效益情况: 项目投产后, 村集体每年增收不低于 6 万元。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制, 项目建成后直接带动 30 户 68 人就业增收, 整体带动村集体经济以及全村 670 户 2395 人增收。

建立就业务工机制, 村内现有工人 100 余人, 通过招聘可直接参与生产经营, 人均日收入 150 元。

建立带动生产机制, 通过茅台酒厂种植培训、制定统一标准和流程、扩大茅台有机小麦和有机高粱生产经营规模, 可以逐步带动其他散户进行规模化生产, 形成村内特色产业, 带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制,提取 20%公积公益金,用于承担经营风险、开展集体公益事业等,提取 10%福利费,用于集体福利、文教、卫生等,70%用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下:

产出指标:①数量指标:新增厂房 1000 m²及配套设施;②质量指标:项目工程验收合格率 100%;③时效指标:项目工程完成及时率 100%。

成本指标:工程建设成本(万元 $\leq$)50 万元。

效益指标:①村集体年收益金额 $\geq$ 6 万元;②带动务工就业人数 $\geq$ 20 人,平均每人务工增收 $\geq$ 1600 元/月;③带动全村 60 户 80 人参与生产经营(如茅台酒厂专用原料小麦种植、粮食收购等);

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后,产权归属于牛园村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研,同意项目申报。

唐河县毕店镇老谢庄村粮食烘干项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。老谢庄村地处毕店镇镇东南部，位于县城东 25 公里处，村西紧邻洪庙村委，东邻大阮庄村委，总面积 4.2 平方公里，耕地面积 5210 亩，总人口 731 户 3260 人，劳动力 1500 人，常年外出务工人数 1100 人，农业种植以高品质小麦、玉米为主，从事经商及家庭养殖 28 户。

（二）村“两委”干部基本情况。老谢庄村共有“两委”干部 6 名，其中支部委员 3 名，村委委员 3 名。村党支部书记陈振攀，2018 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记杨峥，任职于唐河县卫健委，中共党员，大专学历，2021 年 9 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，绿化、修缮田间路、村内路 3500 米，新建村室 20 间，搬迁党群服务中心，改善基础设施建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。老谢庄村土地资源丰富，且村内群众主要以种植农作物生产为主，近年来，每逢粮食收割时总是阴雨连连，成熟的庄稼不能颗粒归仓。

（四）村级财务管理情况。老谢庄村坚持每季度初及时到镇财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入8万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决15户20人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地合作社、家庭农场、种粮大户生产为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与粮食购销企业紧密合作，通过项目实施后，可以实现粮食烘干、收购、销售一条龙服务，今年投产后解决村内劳动力20余人，增加就业机会，提高村集体收入，未来3年，村集体经济注入项目发展，形成以老谢庄村为中心的粮食烘干区，提高粮食品质。

三、资金安排

项目总投资50万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

(一) 项目名称: 2023 年唐河县毕店镇老谢庄村粮食烘干项目

(二) 项目地点: 老谢庄村

(三) 建设内容: 新建标准化厂房 600 m²。配套烘干机、提粮机、比重筛、粮食输送机、地磅及配套工具等。

(四) 建设标准: 标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式: 该项目采取村集体自主经营模式, 由老谢庄村集体经济合作社(村集体企业)负责具体经营, 招聘员工(村内劳动力优先), 日常维护以及日常运营。

预期效益: 项目投产后, 村集体每年增收不低于 8 万元。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制, 项目建成后直接带动 15 户 20 人就业增收, 整体带动村集体经济以及全村 731 户 3260 人增收。

建立就业务工机制, 村内现有富裕劳动力 60 余人, 通过企业的招聘可直接参与生产经营, 人均日收入 200 元。

建立收益分红机制, 由村集体进行公示后, 一是用于改善村容村貌, 美化提升人居环境, 新建、维修、养护公共设施; 二是资助、奖励本村优秀学生。三是用于奖励文明户和户卫生评比中, 家庭卫生、个人卫生整洁的贫困户、低保户、五保户

及村民；四是用于救助突发大病、重病的贫困户、低保户、五保户及村民。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 30% 公积公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 20% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，50% 用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 600 m² 及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 $\geq$ 6 万元；②带动务工就业人数 $\geq$ 20 人，平均每人务工增收 $\geq$ 2000 元/月；③带动全村 70 户 125 人参与生产经营（如茅台酒厂专用原料小麦种植、粮食收购等）。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于老谢庄村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县源潭镇龚岗村委预制件场项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。龚岗村位于源潭镇东南侧，距镇政府大约 4 公里，下辖曾庄、李庄、许岗、黄岗和龚岗 5 个自然村，12 个村民小组，520 户 2160 人，4420 亩耕地，党员 46 名，村两委干部共 5 人，主要农业作物为：小麦，玉米，花生等作物。第一书记杨晓督，工作队员郭隧景。

（二）村“两委”干部基本情况。龚岗村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记李广田，2022 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记杨晓督，任职于唐河县文广旅局，中共党员，本科学历，2022 年 2 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。龚岗村现有原小学教学楼 2 栋供改造，土地性质为建设用地。

（四）村级财务管理情况。龚岗村坚持每季度初及时到镇财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广

大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 12 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 62 户 160 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地散户生产为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与景隆牧业食用菌基地合作，通过项目实施后，建立双绑机制，提高村集体收入，扩大就业人口，未来 5 年，村集体经济注入项目发展，形成以龚岗村为中心的预制件场，提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：2023 年源潭镇龚岗村预制件场项目

（二）项目地点：龚岗村

（三）建设内容：新建标准化预制件场 600 m²，包括原料

间、制作间、除尘间；改造地面 700 m²。

（四）建设标准：标准化预制件场

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式：该项目采取村企合作的经营模式。村集体与龚岗村预制件厂合作，企业每年向村集体缴纳租金和分红经营利润的 20%。企业负责提供生产技术，招聘员工（村内劳动力优先），产品生产及销售，设备维护以及日常运营，村集体负责日常监督及协助企业招工等。

预期效益情况：项目投产后，龚岗村预制件厂每年向村集体缴纳厂房租金 4 万及利润分红 20%，村集体每年可收入 12 万元，其中租金 4 万，利润分红 8 万。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，项目建成后直接带动 62 户 160 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 520 户 2068 人增收。

建立带动生产机制，后期通过岗位培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 30% 公积金公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 10% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，40% 用于村集体经济持续发展，20% 用于村集体经济组织成员分红。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 $\geq$ 10 万元；②带动直接务工就业人数 $\geq$ 20 人，平均每人务工增收 $\geq$ 2000 元/月；③带动全村 23 户 41 人参与生产经营。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于龚岗村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县黑龙镇石灰窑村亿成卫浴项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。石灰窑庄村地处黑龙镇南部，位于县城南 25 公里处，耕地面积 1621 亩，总人口 387 户 1510 人，劳动力 623 人，常年外出务工人员 537 人，农业种植以高品质小麦、玉米、花生为主。

（二）村“两委”干部基本情况。石灰窑庄村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 3 名。村党支部书记柴金华，1994 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，修缮田间路、村内路 500 米，党群服务中心，改善基础建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。石灰窑庄村现有工业用地 1000 余亩，土地性质为建设用地。

（四）村级财务管理情况。石灰窑庄村坚持每季度初及时到镇农经站下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村

级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体收入 5 万元以上。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 50 户 136 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地散户生产为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与南阳市亿成卫浴通过项目实施后，今年投产后解决村内劳动力 100 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口，未来 5 年，村集体经济注入项目发展，形成以石灰窑庄村为中心的建材产业带，提高村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：南阳市亿成卫浴项目

（二）项目地点：黑龙镇石灰窑工业区

（三）建设内容：建设标准化生产车间一座 1300 m²，配套展示厅。

（四）建设标准：标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式：该项目采取村企合作的经营模式。村集体与亿杰卫浴合作，企业每年向集体缴纳租金及企业经营利润的20%。村集体负责新建生产车间以及日常监管、协助企业招工等；企业负责提供生产技术，招聘员工（村内劳动力优先），产品生产及销售，设备维护以及日常运营。

预期效益情况：项目投产后，亿杰卫浴每年向村集体缴纳厂房租金4万及利润分红20%，村集体每年可收入12万元，其中租金4万，利润分红8万。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，项目建成后直接带动40户116人就业增收，整体带动村集体经济以及全村519户2371人增收。

建立就业务工机制，村内现有制作卫浴熟练工100余人，通过企业的招聘可直接参与生产经营，人均日收入200元以上。

建立带动生产机制，后期通过岗位培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，带动村内劳动力生产就业。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取20%公积公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取10%福利费，用于集体福利、文教、卫生等，70%用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 1300 m²及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 $\geq$ 8 万元；②带动直接就业人数 $\geq$ 25 人，平均每人务工增收 $\geq$ 2500 元/月；③带动 50 户 60 人参与生产经营。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于石灰窑庄村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县城郊乡党老庄村党老庄副食加工厂项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。党老庄村地处城郊乡北部，位于县城北 17 公里处，村西邻姬庄村委，东邻G234 国道，南邻闫庄村委，北邻良于庄村委，总面积 4.5 平方公里，耕地面积 5273 亩，总人口 810 户 2945 人，劳动力 1520 人，常年外出务工人数 950 人，农业种植以高品质小麦、玉米、花生为主，从事经商及家庭养殖 35 户。

（二）村“两委”干部基本情况。党老庄村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记张金山，2006 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记郭小辉，任职于城郊乡应急办主任，中共党员，2023 年 2 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。

村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，建设幸福大院一座 24 间，文化广场一处，修缮村庄道路和田间生产路 19000 米，灌溉用机井 89 眼，安装太阳能路灯 480 盏，改厕 350 户，新建村室 7 间，搬迁党群服务中心，改善基础建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。党老庄村现有原小学教学楼 2 栋供改造，土地性质为建设用地，且我村内种田大户和养殖大户多，漯河三笑食品公司生产加工速冻汤圆、水饺、馄饨、锅贴、菜角、火锅丸子等副食产品二十多年，具备了较高的可靠性和稳定性。

（四）村级财务管理情况。党老庄村坚持每季度初及时到乡财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 5 万元以上。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决我村劳动力和有劳动能力的脱贫户 50 户 120 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地散户生产为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与漯河三笑食品公司合作，通过项目实施后，可利用与当地畜禽养殖大户、种植大户的生产产品，逐步形成本地化食品加工产业，投产后解决村内劳动力 100 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就

业人口。未来 5 年，村集体经济将逐步注入项目发展，形成以党老庄村为中心的速冻汤圆、水饺、馄饨、锅贴、菜角、火锅丸子等副食产品产业带，提高村民的收入。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：2023 年唐河县城郊乡党老庄村副食加工厂项目

（二）项目地点：党老庄村原学校旧址

（三）建设内容：新建标准化厂房 1250 m²，包括分类原料间、分类加工间、包装间、速冻间等；

（四）建设标准：标准化厂房。

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式：该项目采取租赁经营模式。项目建成后租赁给漯河三笑食品公司使用；村集体负责日常监管、协助企业招工、配合企业采购村民种植、养殖产品；企业负责购买生产设备提供生产技术，招聘员工（村内劳动力优先），产品生产及销售，设备维护以及日常运营。

预期效益情况：项目投产后，漯河三笑食品公司每年向村集体缴纳厂房租金 5 万。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，项目建成后直接带动 50 户 120 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 810 户 2945 人增收。

建立就业务工机制，村内现有有劳动能力人员，通过企业的招聘可直接参与生产经营，人均日收入 150 元。

建立带动生产机制，后期通过岗位培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。

建立收益分红机制，由村集体进行公示后，一是用于改善村容村貌，美化提升人居环境，新建、维修、养护公共设施；二是用于奖励文明户和户卫生评比中，家庭卫生、个人卫生整洁的贫困户、低保户、五保户及村民；三是用于救助突发大病、重病的贫困户、低保户、五保户及村民。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 20% 公积公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 10% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，70% 用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 1250 m²及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 5 万元；②带动直接就业人数 $\geq$ 50 人，平均每人务工增收 $\geq$ 3000 元/月；③带动 25 户 73 人参与生产经营（食品原料如蔬菜种植、蛋肉禽类养殖等）。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于党老庄村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县桐河乡李营村标准化牛舍建设项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。李营村地处桐河乡西 5 公里，耕地面积 4379 亩，总人口 517 户 2209 人，劳动力 1289 人，常年外出务工人员 789 人，农业种植以高品质小麦、玉米为主，从事经商及家庭养殖 268 户。

（二）村“两委”干部基本情况。李营村共有“两委”干部 5 名，其中支部委员 3 名，村委委员 2 名。村党支部书记曹本军，男，46 岁，大专学历。2020 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。村“两委”班子团结务实，凝聚力强，战斗力强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，修村路 12600 米，污水管网 860 米。新争取电网改造项目资金 560 万元，改造卫生厕所 428 户，改善基础设施建设，受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。李营村现有 126 亩设施农业用地，2021 年招商引资成立鑫牧牛业，总投资 8000 万元，项目共分三期，一期、二期项目已落地，三期工程正在筹备中。在项目经营方面，一是发展特色肉牛养殖，已投资 3300 万元，建成牛舍 10000 余平方米，配套自动投喂、粪污清洁系统，现存栏肉牛 820 头。二是秸秆收储，建设秸秆收储大棚 3 栋 3500

平方米，青贮池 5 个 8000 平方米，2022 年收储各类秸秆 30000 余吨，有效推动秸秆回收综合利用。三是种养结合，通过粪污综合利用，流转周边土地 800 余亩发展生态种植，带动村民就近务工 30 人。李营村依托鑫牧牛业村集体经济年增收 5.8 万元。

（四）村级财务管理情况。李营村坚持每季度初及时到镇农经站下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入 8 万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决 30 户 105 人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动种养为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与鑫牧牛业合作。通过项目实施后，可利用牛粪发展有机蔬菜种植和各种菌类的种植，让村民参与进来。今年投产后解决村内劳动力 60 余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口，未来 5 年，村集体经济注入项目发展，形成以李营村为中心的绿色蔬菜产业带，提高

村民的生活质量。

三、资金安排

项目总投资 50 万元，项目资金来源为上级财政专项资金，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

(一)项目名称: 2023 年唐河县桐河乡李营村标准化牛舍建设项目

(二)项目地点: 李营村施河自然村

(三)建设内容: 预计新建设标准化牛舍一座，60 米长 29 米宽，建筑面积 1700 多平方米，每平方米造价 300 元左右，主要包括基础、水电、地平、钢骨架主体、隔热层和保暖、护栏、饲喂通道、地面防渗处理等。

(四)建设标准: 标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式: 该项目采取租赁经营模式。建成后租赁给鑫牧牛业使用，企业村集体负责建设养殖牛舍建设；企业负责提供生产技术，招聘员工（村内劳动力优先），产品生产及销售，设备维护以及日常运营。

预期效益情况: 项目投产后，鑫牧牛业每年向村集体缴纳厂房租金 5 万元。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，项

目建成后直接带动 30 户 105 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 517 户 2209 人增收。

建立就业务工机制，村内现有剩余劳动力 100 余人，通过企业的招聘可直接参与生产经营，人均日收入 120 元。

建立带动生产机制，后期通过岗位培训，制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化种植和养殖，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。

建立收益分红机制，由村集体进行公示后，一是用于改善村容村貌，美化提升人居环境，新建、维修、养护公共设施；二是用于奖励文明户和户卫生评比中，家庭卫生、个人卫生整洁的贫困户、低保户、五保户及村民；三是用于救助突发大病、重病的贫困户、低保户、五保户及村民。

村集体收益分配机制，村集体收入 30%用于村庄公益事业建设，70%用于村集体经济持续发展。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 1700 m²及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元≤）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额≥5 万元；②带动务工就业

人数 ≥ 30 人，平均每人务工增收 ≥ 6000 元/年；③带动12户98人参与生产经营（肉牛养殖，利用牛粪发展菌类种植等）；

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公告公示。项目建成后，产权归属于李营村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

唐河县张店镇韩赵洼村粮食烘干项目

一、村基本情况

（一）村庄概况。韩赵洼村地处张店镇镇西北部，距镇政府约 6 公里处，位于县城西 40 公里处，村东紧邻陈岗村委，西邻白秋村委，北邻乔岗村委，全村辖 7 个自然村，15 个村民小组，总人口 678 户 3060 人，党员 60 名，劳动力 1500 人，常年外出务工人数 1100 人，总面积 4.6 平方公里，耕地面积 6149 亩，农业种植以高品质小麦、玉米、花生为主，从事经商及家庭养殖 38 户。

（二）村“两委”干部基本情况。韩赵洼村共有“两委”干部 7 名，其中支部委员 3 名，村委委员 4 名。村党支部书记韩群保，2014 年任职以来，工作热情饱满，工作作风务实，工作态度严谨。驻村第一书记柴钦，任职于唐河县信访局，中共党员，本科学历，2022 年 3 月派驻入村工作，思路清晰，主动靠前，工作积极，责任心强。韩赵洼村党组织健全，村“两委”班子团结务实，村支部模范带头，战斗力、凝聚力、战斗堡垒作用强，群众威信高，勇于拼搏，积极努力争取项目，绿化、修缮田间路、村内道路 18 千米，新建幸福大院 40 间，新建文化广场 1000 平方米，新建党群服务中心 12 间，改善基础建设，

受到群众一致好评。

（三）土地资源情况及优势条件。韩赵洼村土地资源丰富，且村内群众主要以种植农作物生产为主，村南部鸭河四支区，村南农业综合开发，近年来旱涝保收，粮食收割时如遇阴雨天气，成熟的庄稼不能颗粒归仓，损失严重，村两委发展粮食烘干项目愿意强烈。

（四）村级财务管理情况。韩赵洼村坚持每季度初及时到镇财政所下账，并对上季度财务收支情况进行张贴公示，接受广大党员群众监督。村级重大决策部署，严格按照“四议两公开”决策程序进行，积极发挥村级理财小组的职责，发挥村级监督委员会的责任，确保村内在实施重大项目、低保评定、危房改造、贫困户筛选等村级重大事务中，阳光透明，运转规范，有效保障广大群众的切实利益不受损害。

二、目标任务

（一）增加村集体经济收入目标：实现每年增加村集体经济收入6万元。

（二）带动解决群众就业增收目标：实现带动解决15户23人就业增收。

（三）促进当地产业发展目标：以带动当地合作社、家庭农场、种粮大户生产为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与粮食购销企业紧密合作，通过项目实施后，可以实现粮食烘干、收购、销售一条龙服务，今年投产后解决村内劳动力

23 余人，增加就业机会，提高村集体收入，未来 3 年，村集体经济注入项目发展，形成以韩赵洼村为中心的粮食烘干区，提高粮食品质。

三、资金安排

项目总投资 60 万元，项目资金来源为上级财政专项资金 50，自筹资金 10 万元（由合作企业焱鹏合作社出资），筹建仓储、生产、加工一体化车间，能够直接完成项目建设。

四、实施内容

（一）项目名称：2023 年唐河县张店镇韩赵洼村粮食烘干项目

（二）项目地点：韩赵洼村委

（三）建设内容：新建标准化厂房 700 m²。配套烘干机、提粮机、比重筛、粮食输送机、地磅及配套工具等。

（四）建设标准：标准化厂房

五、运营管理模式及预期效益

运营管理模式：该项目采取村企合作经营模式，与焱鹏合作社进行合作。村集体出资 50 万，焱鹏合作社出资 10 万元，建成后的项目，村集体占有产权的 90%，焱鹏合作社占有产权的 10%。焱鹏合作社负责日常的经营、设备维护等，每年向村集体缴纳租金 5 万元，并将经营收益的 10%向村集体分红。村集体负责日常的监管和协助企业招工等。

预期效益情况：项目投产后，村集体每年不低于入 6 万元，

其中租金收益 5 万元，分红收益不低于 1 万元。

六、联农带农机制及收益分配机制

建立就业务工、带动生产、收益分红等联农带农机制，项目建成后直接带动 15 户 23 人就业增收，整体带动村集体经济以及全村 678 户 3060 人增收。

建立就业务工机制，村内现有富裕劳动力 100 余人，通过企业的招聘可直接参与生产经营，人均日收入 150 元。

按照村集体经济组织章程建立收益分配机制，提取 20% 公积公益金，用于承担经营风险、开展集体公益事业等，提取 20% 福利费，用于集体福利、文教、卫生等，45% 用于村集体经济持续发展，15% 用于村集体经济组织成员分红。

七、项目绩效目标

项目实施后产生的各种绩效分析情况如下：

产出指标：①数量指标：新增厂房 700 m² 及配套设施；②质量指标：项目工程验收合格率 100%；③时效指标：项目工程完成及时率 100%。

成本指标：工程建设成本（万元 $\leq$ ）50 万元。

效益指标：①村集体年收益金额 $\geq$ 6 万元；②带动务工就业人数 $\geq$ 20 人，平均每人务工增收 $\geq$ 1500 元/月；③带动全村 78 户 160 人参与生产经营。

八、有关部门审查意见

项目实施全流程严格按照“两个一律”进行乡村两级的公

告公示。项目建成后，产权归属于韩赵洼村村集体。县委组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局经实地调研，同意项目申报。

