

唐河县水利局文件

唐水(2024)103号

签发人: 郭坡

办理结果: B

关于对县第十六届人民代表大会第四次议 第54号建议的答复

郭亦洁、何旭、王鑫平、代苏苏、谢俊峰代表:

您们提出的关于“关于加快推进实施优质水通村入户暨基础设施建设(整村推进三期)项目”的建议已收悉。现答复如下:唐河县乡村振兴优质水通村入户及基础设施建设项目属于PPP模式,采用BOT(建设-运营-移交)方式运作。项目未正常推进的主要原因有两个方面,一是由于银行资金链中断,造成项目暂停;二是2023年项目重启后,国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知(国办函〔2023〕115号)文件,受此上级PPP项目政策影响,该项目暂停开工建设,推进工作受阻。

今年以来，通过及时关注上级关于PPP项目政策规范性要求和县委、县政府高位推动，已将该项目提上日程。2024年7月5日，国家发改部门已对特许经营项目库开库，我局已对该项目上传补充入库资料，预计10月份开工建设。

下一步，我局将紧盯代表们的建议，采取得力措施，全面推进落实。一是及时关注上级财政部门关于PPP项目政策规范性要求，全力推进项目建设议程；二是做好实施计划，按照项目实施方案对项目进行倒排工期，细化时间节点，并及时做好施工材料储备、水厂设施、安装设备等开工准备工作；三是提前与县财政、发改、自然资源、农业农村等部门及项目实地政府做好对接，强化要素保障，确保项目顺利实施，尽早提升村镇建设面貌，改善镇村基础设施条件。



联系单位及电话：唐河县水利局，0377-68922196

抄送：县人大选工委3份，县政府办公室1份，代表所在乡镇政府（街道办事处）、人大主席团（街道人大工作委员会）各1份。