唐河县2022年县级农村饮水工程应急维修养护
项目评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
唐河县2022年县级农村饮水工程应急维修养护项目资金主要用于三个方面,分别是：1、唐河县2022年少拜寺镇黄庄村应急水源饮水工程项目；2、唐河县2022年饮水抢修及水源工程项目；3、唐河县2022年县级农村饮水工程应急维修项目。
2022年县级农村饮水工程应急维修养护项目共下拨资金250万元，实际到位资金250万元，资金到位率100%，资金落实到位情况非常好。实际支出217.11万元，总体预算执行率为87%，总体预算执行率良好。
（二）项目绩效目标
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二、绩效评价工作开展情况 
（一）绩效评价目的、对象和范围 
本次评价对象为唐河县2022年县级农村饮水工程应急维修养护项目专项资金，共计250万元。
（二）评价原则、方法和标准 
本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，以现场调研和非现场评价为主要手段，坚持定量与定性相结合、抽样与整体评价相结合的方式，综合运用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等方法，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对专项资金进行全面绩效评价。
三、评价结论 
依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对唐河县2022年县级农村饮水工程应急维修养护项目专项资金绩效评价项目进行客观评价，最终评价得分为96.7分。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>》（财预〔2020〕10 号）中绩效评价等级标准相关规定，该项目绩效评价级别为“优”。 
四、绩效评价指标分析 
（一）项目资金。权重分为10分，得分为8.7分


年度资金方面，年度资金总额为250万元。年初预算数为250万元，全年预算数为250万元，全年执行数为217.11万元，
预算执行数为87%，预算执行为优良，主要扣分项为专项资金预算执行率。
（二）资金管理情况。权重分为20分，得分为20分。
资金管理方面，安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况。规范资金管理，确保了专款专用。专项资金的落实管理使用以及项目实施的绩效情况均合理合规。
（三）绩效指标，权重分70分，得分68分。
1、成本指标，3个二级指标，3个三级指标，权重分为10分，得分为10分。经济成本指标，得分依据为立项依据充分性、立项程序规范性、预算编制科学性、预算编制合理性。 
2、产出类指标，包含 3 个二级指标 3 个三级指标，权重为 30 分，该项得分 30 分。主要得分项依据为：解决全县17个乡镇（办事处）63个行政村12.8万人的饮水安全问题。共维修工程63处，按合同如期完工并验收合格，交付到各项目单位使用。目标全部完成。
3、项目效益情况。权重为 25 分， 该项得分24分。
效益类指标包含 3 个二级指标3 个三级指标，该项目的实施，将有效解决12.8万人的用水问题，不仅解决了生活 、农业生产问题， 还能推动农村集体经济收入 。对于促进项目区的农业发展起到了积极的作用 ，可改善当地农民饮水条件，减少饮水不安全引起的发病率 ， 提高群众的生活质量和健康水平，稳定社会 、稳定民心。
4、满意度情况。权重为 5 分， 该项得分4 分。
[bookmark: _GoBack]对项目区周连群众进行随机回访，满意度较高。
4、 存在的主要问题


一是预算绩效管理基础工作有待完善，绩效目标设置需优化。项目绩效目标存在预期产出和效果绩效指标值设置未统筹考虑现实情况，个别指标值设置偏高。二是预算执行率有偏差， 影响了资金效果更好发挥。项目涉及工程内容审批流程花费较长时间，项目建设进度不理想。



