马振抚镇前庄村乡村康养旅游项目

实施方案

为贯彻落实《河南省乡村康养旅游示范村管理办法（试行》（豫文旅资源〔2022〕14号）文件精神，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，充分发挥项目的带动作用，按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（豫财农综〔2021〕9号）》、《唐河县财政衔接推进乡村振兴补助资金支持项目申报入库指南（唐乡振〔2022〕26号）》、《省文化和旅游厅乡村康养旅游示范村等级划分与评定》等通知要求，因地制宜利用财政衔接推进乡村振兴补助资金实施乡村旅游项目,特制定本方案。
一、项目所在地基本情况
该项目位于唐河县马振抚镇前庄村。

马振抚镇位于唐河县东南部，距县城27公里，全镇辖24个行政村，223个自然村，337个村民小组，1.23万户、5.24万人。镇域面积161.8平方公里，耕地11.53万亩，山场10.56万亩。共有脱贫村9个，分别为逯岗、绵羊山、岭尽沟、贾庄、简庄、姚岗、栗棚、前庄、关地。

前庄村地处石柱山森林公园腹地，是第三批国家级传统文化村落，位于唐河县马振抚镇东南方，距离镇政府10公里，距离县城35公里。村域面积20.5平方公里，村民570户1935人，辖29个自然村，20个村民小组，党员42人，村民代表30人，耕地面积2005亩，林地面积30000亩，水面面积450亩，村庄建成区面积500亩。

二、项目实施可行性和必要性
全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和乡村振兴战略部署，聚焦“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，围绕乡村康养旅游示范村的基本要求、等级评定内容等要素，打造我镇前庄村创建乡村康养旅游示范村。围绕马振抚镇前庄村山水资源、红色资源、传统村落，重点发展康养民宿、红色文化、休闲避暑、田园采摘、民俗村落等旅游元素，谋划适合区域脱贫群众参与、带动能力强的康养民宿、露天营地、产品销售、特色餐饮等项目，培育乡村旅游康养业态，健全乡村养旅游发展支撑保障机制，满足游客多层次、个性化的乡村旅游需求，为乡村振兴注入新动力。项目实施后具有良好的经济效益和社会效益，项目的建设是必要的、可行的。
三、项目概况

1、项目名称：马振抚镇前庄村乡村康养旅游项目

2、项目功能及建设内容：依托前庄村优质资源打造特色民宿，实现游客充分拥抱大自然的需求；建设内容为：在前庄村打造优质精品民宿6套，民宿步行通道。

3、项目投资估算：项目估算总投资215万元。

4、预期绩效目标：项目建成后，具体效益体现在为有附近就业意向脱贫户、监测户提供就业机会，预计可增加7个就业岗位，有效壮大村集体经济，预计群众满意度100%。

5、利益联结机制：项目建成后,租赁给社会公司使用，每年支付租赁费用，该租赁费用用于壮大受益村集体经济收入，并对脱贫户、监测户进行差异化分配，进一步巩固脱贫成果、促进乡村振兴。同时在项目建设中或正式运营后，聘用脱贫户或监测户进行务工，获取报酬。
6、实施期限：工程严格按照国家有关项目建设程序进行，项目周期为8个月。本项目应在建议书批准后实施，主要包括以下几个阶段：可行性研究报告、初步设计及施工图设计阶段、项目预算评审阶段、招投标阶段、工程建设阶段、竣工验收阶段。为加快建设周期，各阶段工作应保质保量按时完成，并允许有一定交叉。具体开始建设时间为政府对项目的批准开始。其实施进度如下：
该项目计划建设期为8个月，建设周期为2023年5月至2023年12月。
三、项目管理
1.项目的实施严格按照“项目法人制、招投标制、施工监理制”等原则进行管理。
2.实施工程质量终身责任制。对项目建设工程质量负主要责任的责任人，实行工程质量终身追究制度。
3.实行工程监理制。项目建设过程中，招投标选定有资格的监理单位，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。
4.严格按照基本建设程序办事，建设过程中接受审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。
5.严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理、专款专用，严谨挪用、侵占。
四、组织保障
成立唐河县文广旅局乡村康养旅游项目领导小组，局党组书记黄培英任组长，局长崔亚丽为第一副组长，副局长党小淇、王红星为副组长，局相关股室为成员，加强组织，统一领导，形成合力,要把项目创建工作作为产业覆盖、实现利益链接、推动贫困人口就业脱贫的一项重要手段，切实加强领导，做好统筹协调，抓好责任落实。

五、项目位置示意图
见附页。
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